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复核水土流失危害分析，完善指导性意

见

已经复核水土流失危害分析，已

经完善指导性意见
详见 P45-47

13
复核和完善水土保持工程设计标准及等

级（排水沟标准均按 5年一遇 10分钟执

行）。

已经复核和完善水土保持工程设

计标准及等级（排水沟标准均按 5
年一遇 10分钟执行）。

详见 P50

14
复核防治分区；复核临时排水沟水文校

核验算，据此复核设计

已经复核防治分区；已经复核临

时排水沟水文校核验算，据此复

核设计

详见 P52

15
复核措施类型、工程量；细化和完善施

工要求；复核水土保持工程施工进度安

排表

已经复核措施类型、工程量；细

化和完善施工要求；已经复核水

土保持工程施工进度安排表

详见 P52-58

16
复核编制原则及依据、单价、费率、基

本预备费、独立费、补偿费等

已经复核编制原则及依据、单价、

费率、基本预备费、独立费、补

偿费等

详见 P60-63

17 复核和细化效益分析 已经复核和细化效益分析 详见 P70

18

根据水利部令第 53号、水保【2019】
160号等文件相关要求，结合项目实际

情况，提出具体的、有针对性的组织管

理、水土保持监理、施工及设施验收等

管理要求。

已经根据水利部令第 53号、水保

【2019】160号等文件相关要求，

结合项目实际情况，提出具体的、

有针对性的组织管理、水土保持

监理、施工及设施验收等管理要
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详见 P72-77

19
补充可研批复、项目建设规划许可
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目施工总平面布置图、水土流失防治责

任范围及措施布局图、分区水保措施设

计图、水土保持措施典型设计图等图件

水土保持措施布局图包含临时排

水方案图；已经完善并规范项目

施工总平面布置图、水土流失防

治责任范围及措施布局图、分区

水保措施设计图、水土保持措施

典型设计图等图件

附图 4-10



四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目水土保持方案报告表

项目概况

位置 合江县临港工业园区

建设内容
主要新建包装楼 1 座（含栈桥）、装车厂房 1 座。项目设置 4 条全自动包装系统，1 条半自动包装

系统，3 条自动装车系统，实现尿素粉料和中粒的筛分、称重、包装、分拣和装车自动化过程

建设性质 改建 总投资（万元） 7150

土建投资（万元） 4290 占地面积（hm2）
永久：3.93
临时：0

动工时间 2024 年 10 月 完工时间 2025 年 12 月

土石方（万 m3）
挖方 填方 借方 弃（余）

1.74 1.74 0 0
取土（石、砂）场 无

弃土（石、渣）场 无

项目区概况

涉及重点防治区情况 沱江下游省级水土流失重点治理区 地貌类型 浅丘

土壤侵蚀强度 轻度
容许土壤流失量

[t/(km2•a)]
500

项目选址（线）水土保持评价

主体工程位于合江县临港工业园区，本工程的选址不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站

点、重点试验区范围内，也不占用国家确定的水土保持长期定位观测站；不属于生态脆弱的地区。

项目地及周边无溶洞、膨胀土、湿陷性土等不良地质情况，适宜该项目建设。同时，项目区内无专

项水土保持设施。

本项目按水土流失防治一级标准制定相应的目标，最大限度地保护了现有土地和植被的水土保持功

能，满足水土保持要求，本项目选址无水土保持的限制性因素，符合生产建设项目水土保持技术标

准。

预测水土流失总量（t） 216.81
防治责任范围（hm2） 3.93

防治标准等级

及目标

防治标准等级 西南紫色土区一级防治目标

水土流失治理度（%） 97 土壤流失控制比 1.0
渣土防护率（%） 94 表土保护率（%） 92

林草植被恢复率（%） 97 林草覆盖率（%） 12

水土保持措施

及工程量（带下

划线的为主体

已有措施）

分区 工程措施 植物措施 临时措施

建构筑物区 表土剥离 600m3； / 临时排水沟 200m、沉砂池 2 个、防

雨布遮盖 3000m2；

道路及硬化区

表土剥离 1100m3、主体设计雨水管

1008m（DN200 钢筋混凝土管 143m、

DN300 钢筋混凝土管 476m、DN400 钢筋

混凝土管 153m、DN500 钢筋混凝土管

182m、DN600 钢筋混凝土管 51m），雨

水口 38 个，雨水检查井 27 座

/
车辆清洗池 1 座、沉砂池 1 个；

临时排水沟 861m、沉砂池 8 个、防

雨布遮盖 2500m2

景观绿化区
表土剥离 200m3、绿化覆土 1900m3、土

地整治 0.50hm2 乔灌草绿化 0.50hm2 临时排水沟 160m、沉砂池 2 个、土

袋拦挡 62.40m3、防雨布遮盖 1600m2

水土保持投资

估算（万元）

工程措施 68.29 植物措施 75.00
临时措施 6.86 水土保持补偿费（元） 51151.633

独立费用

建设管理费 2.89
水土保持监理费 5.00
科研勘测设计费 2.00

总投资 168.92
编制单位 四川梦泽照华工程管理有限责任公司 建设单位 四川天华化工集团股份有限公司

法人代表人 张富海 法人代表人 陆相东

地址
四川自贸区川南临港片区西南商贸城 15 区

1 号楼 1 层 142 号
地址 泸州市合江县临港街道

邮编 646699 邮编 646200
联系人及电话 何东冉/17340422695 联系人及电话 羊德军/15182515560
电子信箱 1217429057@qq.com 电子信箱 yangdejunxl@163.com
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1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

1、项目建设必要性

（1）是天华公司发展的需要

天华公司现拥有年产 52万吨尿素生产装置，但尿素包装系统为半自动包装，除部

分输送为机械运输外，大部分工作由人工搬运、码垛、装车，人工劳动强度大，工作效

率低、现场脏乱差、包装质量差，且国内̀



综合说明

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 2 -

2、项目概况

项目名称：四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目；

建设单位：四川天华化工集团股份有限公司；

建设地点：四川省泸州市合江县临港工业园区，项目中心点坐标为东经

105°55′2.62″，北纬 28°51′27.63″。

建设性质：改建；

项目类型：建设类项目；

所属流域：长江流域；

建设内容及规模：主要新建包装楼 1座（含栈桥）、装车厂房 1座。项目设置 4条

全自动包装系统，1条半自动包装系统，3条自动装车系统，实现尿素粉料和中粒的筛

分、称重、包装、分拣和装车自动化过程；

占地面积：本项目总占地面积 3.93hm2，均为永久占地。本项目原地貌占地类型为

建设用地和荒草地，土地用途现已调整为工业用地；

土石方：本项目建设共开挖土石方 1.74 万 m3（含表土剥离 0.19万 m3，自然方，

下同）；回填土石方量 1.74万 m3（其中表土回覆 0.19万 m3）；无借方、无弃方。

工程投资：本项目总投资 7150万元，土建投资 4290万元，资金来源为建设单位自

筹；

建设工期：本项目计划 2024年 10月动工，计划 2025年 12月完工，总工期 15个

月；

拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建：本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项

设施改（迁）建。

1.1.2 项目前期工作进展情况

2022年 10月，重庆化工设计研究院有限公司完成《四川天华化工集团股份有限公

司智能化自动包装项目可行性研究报告》；

2022年 10月 19日，四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目在合江

县经济商务科学技术局完成备案。（川投资备【2210-510522-07-02-847998】JXQB-0345

号）；

2023年 10月，重庆中科勘测设计有限公司完成《四川天华化工集团股份有限公司

智能化自动包装项目岩土工程勘察报告》。

2024年 7月，四川天华化工集团股份有限公司委托四川梦泽照华工程管理有限责
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任公司（以下简称“我公司”）编制该项目水土保持方案报告表。接受委托后，我公司技

术人员根据主体资料、实地勘察情况等进行本项目的水土保持方案编制工作，于 2024

年 10月编制完成《四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目水土保持方案

报告表》。

1.1.3 自然简况

本项目位于合江县临港工业园区，地势平缓，原始地貌为浅丘地貌，地面海拔约

226～235m。

勘察区位于东山背斜东翼，地质构造主要受隆褶带的影响，区内构造线展布方向多

变，构造形迹以褶皱为主，根据区域地质资料，区内无断层通过。根据现场调查及其区

域地质资料分析，场区内未见断层及活动性大断裂通过，地质构造简单。优势产状倾向

210°，倾角 10°，层面较平直。场区在大地构造上位于喻家寺向斜南端西翼；场地覆盖

层主要为第四系全新统填土层（Q4ml）和坡残积成因的粉质粘土（Q4 el+dl），下伏侏罗

系中统沙溪庙组（J2s）的泥岩、砂岩层；场区地震动峰值加速度值为 0.05g，地震动反

应谱特征周期 0.35s；建筑抗震设防烈度为 6 度，设计地震分组为第一组，区域构造基

本稳定。

合江县境有长江、赤水河两大水系，大小河溪 108条。长江在神臂城镇大岸溪入境，

至望龙镇踩溪出境，境内长 55公里。江面最宽（神臂咀外灌子口）约 1000米，最窄约

500米。常年流量每秒 53400立方米，平均流速每秒 3.71立方米。有观音溪、赤水河、

小洋洞等大小河溪 8条注入。入境高程 216.4米，出境高程 203米，落差 13.4米。水流

平缓，长年通航。赤水河自九支镇截角垭入境，至县城南注入长江，境内长 62公里。

河床宽 100～300米。常年流量每秒 64立方米。有沙溪河、马哮洞、佛龙溪、习水河等

大小河溪 8条注入。入境高程 225.4米，入长江高程 206米，落差 19.4米。是川南黔北

水上交通要道。场区施工未见地下水。拟建场地西侧 500m为长江，长江位于谷底，高

差约 40m，对场地无影响。地表水主要受大气降水补给。

项目区地处亚热带湿润季风气候区，境内多年平均气温 17.9℃，多年平均降水量

1184.2mm，雨季为 5-9月，多年平均日照时数 1239.4h，年平均风速 1.3m/s，多年平均

蒸发量 916.11mm，多年平均相对湿度为 84%，3 年一遇 10min暴雨强度 18.97mm，5

年一遇 10min暴雨强度 22.23mm，10年一遇 10min暴雨强度 26.43mm，20年一遇 10min

暴雨强度 30.28mm。项目区植被类型属于亚热带常绿阔叶林带，项目区林草覆盖率约

72%。场地内土壤以水稻土为主。



综合说明

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 4 -

本项目所在地区合江县是以水力侵蚀为主的西南紫色土区，水土流失容许值为

500t/（km2.a），项目区土壤侵蚀背景值 1500t/（km2.a），属轻度侵蚀。本项目所在地不

属于全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区，属于四川省省级水土

流失重点治理区。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年 6月 29日通过，

2010年 12月 25日修订，2011年 3月 1日施行）；

（2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法（2012年修正本）》（四川

省人大常委会，1993年 12月 15日通过，2012年 9月 21日修订，2012年 12月 1日起

施行）。

1.2.2 部委规章及规范性文件

（1）水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重

点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）；

（2）《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅〈关于制定水土保持补偿费收费标

准〉的通知（川发改价格〔2017〕347号）；

（3）《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分

成果〉的通知》（川水函〔2017〕482号）；

（4）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定

（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

（5）《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持

设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887 号）；

（6）《水利部办公厅关于〈印发生产建设项目水土保持监督管理办法〉的通知》（水

保办〔2019〕172号文）；

（7）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）；

（8）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务

函〔2019〕448号）；
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（9）《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保

〔2020〕160 号）；

（10）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水利部令第 53

号发布）；

（11）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水

保〔2023〕177号）。

1.2.3 技术规范及标准

（1）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（2）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（3）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（4）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

（5）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（6）《室外排水设计规范》（GB50014-2016）；

（7）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（8）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

（9）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

（10）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（11）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（12）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）。

1.2.4 其他

（1）《四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目设计资料》；

（2）《四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目地勘报告》；

（3）《四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目水土保持方案报告表委

托合同》；

（4）《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（四川省水利厅，2010年）；

（5）合江县气象、土壤、植被、水系等基础资料。

1.3 设计水平年

本项目为建设类项目，属点型工程，本项目计划 2024年 10月动工，计划 2025年
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12月完工。按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），本项目设计水

平年为主体工程完工后的第一年，即 2026年。

1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），生产建设项目水土流

失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区

域，本项目征占地总面积为 3.93hm2，即防治责任范围为 3.93hm2。防治责任主体为四

川天华化工集团股份有限公司。

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

根据《四川省水利厅关于印发四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成

果的通知》（川水函〔2017〕482号），项目区属于沱江下游省级水土流失重点治理区，

根据生产建设项目水土流失防治标准（GB/T50434-2018）4.0.1条规定，项目位于各级

人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和重点治理区，应执行一级标准。因此，

本方案将执行西南紫色土区建设类一级防治标准。

1.5.2 防治目标

生产建设项目水土流失防治标准（GB/T50434-2018）4.0.1条规定位于城市区的项

目，渣土防护率和林草覆盖率可提高 1%-2%。根据项目区土壤侵蚀强度、降水量和地

形地貌对各项防治目标值进行修正，得出各项目标值为：水土流失治理度 97%，土壤

流失控制比 1.0（以轻度侵蚀为主的区域不应小于 1.0），渣土防护率 94%（位于城市区

的项目，渣土防护率提高 2%），表土保护率 92%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率

20%（位于城市区的项目，林草覆盖率提高 2%；项目建设场地无法避让省级重点治理

区，林草覆盖率提高 2%；按限制因素修正值，林草覆盖率降低 15%），修正后防治目

标详见下表。
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项目水土流失防治目标值表

表 1.5-1
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1.6.2 建设方案与布局评价

（1）工程建设方案与布局评价

本项目不属于公路铁路建设项目；本项目不属于山丘区输电工程；本项目所在的泸

州市合江县属沱江下游省级水土流失重点治理区，本项目采取一级防治标准，并提高相

应植被，通过优化建设方案和施工工艺，减少工程占地和土石方工程量，布设合理的措

施，并提高截排水、拦挡工程等级和标准，建设方案满足水土保持规定。

项目主体工程布局合理，符合水土保持要求。施工用水、用电满足水土保持要求。

施工生产生活区、临时堆土区布置在永久占地红线内的空地内。场地内各项设施布设紧

凑，工程在施工布置上，遵循因地、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全

可靠、经济合理的原则，集中在项目征地范围内，减少开挖扰动破坏面，符合水土保持

等相关法律法规的要求。

（2）工程占地评价结论

本项目占地面积控制在围墙红线范围内，不新增占地，占地面积合理。项目建设不

占用基本农田，符合土地政策，符合水土保持要求。

（3）土石方平衡评价结论

本项目土石方组成上基本合理，无缺项漏项。土石方挖填数量符合最优化原则，工

程各区域土石方挖方、填方数量合理，土石方调运节点适宜、时序可行，运距合理。工

程建设无借方、无弃方，不涉及取土（石、料）场和弃渣场。

（4）施工工艺评价结论

场地内施工过程以机械施工为主，人工施工为辅，采用的施工工艺和技术成熟，当

前在国内普遍使用，在确保施工进度按时完成的同时，减少施工占地和影响范围，符合

水土保持要求。根据实际施工时序反映，场平土石方开挖、回填工程及基础工程均避开

了雨季施工，项目施工时序安排合理得当。

（5）主体设计中水土保持措施的评价结论

主体工程设计考虑了一系列的防护措施，包括工程措施、植物措施及临时措施，在

保证工程建设顺利实施的同时，可有效地控制施工过程中的水土流失。但针对各区域施

工过程中的水土流失预防和防治措施考虑不够周全，需通过本水保方案进一步补充和完

善，形成完整的水土保持体系，达到有效控制因工程建设造成的新增水土流失量。
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1.7 水土流失预测结果

根据对侵蚀模数背景值、扰动后侵蚀模数分析，本项目在施工建设期、自然恢复期

可能产生的土壤流失总量 216.81t，新增水土流失量 128.13t。施工期新增水土流失量

127.13t，占新增水土流失总量的 99.35%，因此施工期是产生水土流失的主要时段，必

须做好施工期水土流失防治工作，其中道路及硬化区是新增水土流失的主要区域。

1.8 水土保持措施布设成果

本方案将水土流失防治分为将本项目分为建构筑物区、道路及硬化区、景观绿化区

3个分区。本项目水土保持措施以临时措施与永久措施相结合，形成完整的防护体系。

根据不同区域的施工特点，建立分区防治措施体系。各防治分区水土保持措施布设成果

如下（带下划线的为主体已有措施）：

1、建构筑物区

工程措施：表土剥离 600m3；

临时措施：临时排水沟 200m、沉砂池 2个、防雨布遮盖 3000m2；

2、道路及硬化区

工程措施：表土剥离 1100m3、主体设计雨水管 1008m（DN200钢筋混凝土管 143m、

DN300钢筋混凝土管 476m、DN400钢筋混凝土管 153m、DN500钢筋混凝土管 182m、

DN600钢筋混凝土管 51m），雨水口 38个，雨水检查井 27座；

临时措施：车辆清洗池 1座、沉砂池 1个；临时排水沟 861m、沉砂池 8个、防雨

布遮盖 2500m2；

3、景观绿化区

工程措施：表土剥离 200m3、绿化覆土 1900m3、土地整治 0.50hm2；

植物措施：绿化 0.50hm2；

临时措施：临时排水沟 160m、沉砂池 2个、土袋拦挡 62.40m3、防雨布遮盖 1600m2；

1.9 水土保持监测方案

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的

通知》（办水保〔2020〕161号）要求，对编制水土保持方案报告表的生产建设项目，

水土保持监测不作要求。
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建议建设单位加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护，对施工准备期至设

计水平年结束是否产生水土流失量和是否发生水土流失危害事件等进行分析总结，为项

目竣工验收提供依据。

1.10 水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资为 168.92万元，其中水土保持新增投资 24.63万元，主体工

程设计中计列水土保持措施投资 144.29 万元。水土保持工程投资中，工程措施 68.29

万元，植物措施 75.00万元，临时措施 6.86万元，独立费用 11.89万元，基本预备费 1.76

万元，水土保持补偿费 5.12万元（51151.63元）。

经分析计算，本水土保持方案实施后，到设计水平年，项目自然恢复期水土流失治

理度达到 99.24%（防治目标 97%），土壤流失控制比达到 1.0（防治目标 1.0），渣土防

护率达到 98.28%（防治目标 94%），表土保护率达到 98.42%（防治目标 92%），林草植

被恢复率达到 98.00%（防治目标 97%），林草覆盖率达到 12.72%（防治目标 12%），本

项目 6项指标达到了水土流失防治一级标准。

水土保持方案实施后，可治理水土流失面积为 3.93hm2，植被恢复面积 0.50hm2，

可减少水土流失量 99t。

1.11 结论

1、结论

从水土保持角度分析与评价，基本不存在水土保持制约性因素，工程选址不涉及影

响工程建设的敏感因素；工程总体布局比较合理，符合水土保持相关规定；工程占地全

部为永久占地，可满足项目建设的需求，占地类型、面积、性质较合理，符合水土保持

相关规定；工程土石方挖填数量、平衡及综合利用方案基本合理，符合水土保持相关规

定；施工组织、施工时序，施工工艺合理可行，符合水土保持要求。

2、建议

1）、施工单位要加强施工管理。施工范围要严格控制在工程征占地范围内，特别是

堤防工程施工过程中，严禁车辆碾压和人员践踏周边区域。

2）、水土保持工程监理及时到位。水土保持工程监理与主体工程施工同时开展，水

土保持监理要对水土保持工程的数量、质量、工期及投资进行控制，对水土保持工程的

布设及实施及时指导。

3）、水土保持方案经批准后，项目建设的地点、规模发生重大变化的，应当补充或
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者修改水土保持方案并报合江县水务局关批准。

4）、根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水

保〔2019〕160号）的要求，建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，

应当在生产建设项目投产使用或者竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，完成报备

并取得报备回执，验收合格后才能投入使用。



项目概况

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 12 -

2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 地理位置

四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目位于四川省泸州市合江县临港

工业园区，项目中心点坐标为东经 105°55′2.62″，北纬 28°51′27.63″。项目地理位置详见图

2.1-1及附图 1。

图 2.1-1 项目地理位置图

本项目位置
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项目用地红线拐点坐标表

表 2.1- 2
拐点号 X Y

1 82925.276 44998.055

2 82925.259 45038.175

3 82873.759 45038.175

4 82873.759 45110.040

5 82930.755 45145.508

6 82924.775 45145.508

7 82873.759 45115.240

8 82857.110 45111.140

9 82658.759 45128.015

10 82658.759 45053.175

11 82607.748 45053.175

12 82607.770 45014.802

13 82547.000 45014.802

14 82547.000 44983.675

15 82874.916 44985.626

16 82879.357 44990.292

17 82909.546 44992.465

18 82909.219 44997.605
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图 2.1-2项目用地红线拐点坐标分布图

2.1.2 项目简介

项目名称：四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目；

建设单位：四川天华化工集团股份有限公司；

1 2
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建设地点：四川省泸州市合江县临港工业园区；

建设性质：改建；

项目类型：建设类项目；

所属流域：长江流域；

建设内容及规模：主要新建包装楼 1 座（含栈桥）、装车厂房 1座。项目设置 4 条全

自动包装系统，1 条半自动包装系统，3条自动装车系统，实现尿素粉料和中粒的筛分、

称重、包装、分拣和装车自动化过程；

占地面积：本项目总占地面积 3.93hm2，均为永久占地。本项目原地貌占地类型为建设

用地和荒草地，土地用途现已调整为工业用地；

土石方：本项目建设共开挖土石方 1.74万 m3（含表土剥离 0.19万 m3，自然方，下同）；

回填土石方量 1.74万 m3（其中表土回覆 0.19万 m3）；无借方、无弃方。

工程投资：本项目总投资 7150万元，土建投资 4290万元，资金来源为建设单位自筹；

建设工期：本项目计划 2024年 10月动工，计划 2025年 12月完工，总工期 15个月；

拆迁安置：本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

项目组成及主体工程特性表

表 2.1- 3
一、项目的基本情况

1 项目名称 四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目

2 建设地点 四川省泸州市合江县临港园区 所在流域 长江流域

3 工程等级 / 4 工程性质 改建、建设类项目

5 建设单位 四川天华化工集团股份有限公司

6 建设规模

主要新建包装楼 1座（含栈桥）、装车厂房 1座。项目设置 4条全自动包装系统，1
条半自动包装系统，3条自动装车系统，实现尿素粉料和中粒的筛分、称重、包装、

分拣和装车自动化过程。

7 总投资 7150万元 8 土建投资 4290万元

9 建设期 2024.10~2025.12；15个月

二、项目组成及主要技术指标

项目组成
占地面积（hm2）

合计 永久占地 临时占地 备注

建构筑物区 1.19 1.19
道路及硬化区 2.24 2.24
景观绿化区 0.50 0.50

合计 3.93 3.93
三、项目土石方挖填工程量（万 m3）
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项目组成 挖方 填方 借方 余方

本项目 1.74 1.74 0 0

2.1.3 项目主要经济技术指标

本项目建设内容主要新建包装楼 1座（含栈桥）、装车厂房 1 座。项目设置 4条全自

动包装系统，1条半自动包装系统，3 条自动装车系统，实现尿素粉料和中粒的筛分、称

重、包装、分拣和装车自动化过程。项目建设用地面积 39347.41m2，总建筑面积 14618.48m2，

总计容建筑面积 24547.36m2，容积率 0.62，总占地面积 11925.28m2，建筑系数 30.31%，

配套用房占地比例 0.13%，配套用房占总建筑面积比例 0.36%，建筑高度 23.65m，停车位

45个，绿地面积 5017.18m2。项目主要技术经济指标详见下表。

项目主要技术经济指标表

表 2.1- 4
项目 规划条件 数据 单位 备注

一、建设用地面积 39347.41 m2 亩

二、总建筑面积 14618.48 m2

其中

1、工业建筑（注 1） 14566.19 m2

2、配套设施（注 2） 52.29 m2

其中

1）办公楼 m2

2）门卫 52.29 m2

3）其他 m2

总计容建筑面积 24547.36 m2

容积率 ≥0.6 0.62

总占地面积 11925.28 m2

建筑系数 ≥30% 30.31 %

配套用房占地比例 ≤7% 0.13 %

配套用房占总建筑面积比例 ≤15% 0.36 %

固定资产投资强度 万元/公顷 1524.88

停车位 45 个

其中
室外 45 个

室内

建筑高度 23.65 m

绿地面积 5017.18 m2
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2.1.4 项目组成

2.1.4.1 建构筑物工程

主要建筑物包括 1栋生产辅助用房（2F）、1栋工具间（1F）、1栋包装楼（5F）、1栋

智能化装车区（1F）、1栋门卫（1F）、转角栈及事故水池。

建筑物各部分特征情况见表 2.1- 5。

建筑物各部分特征情况见表

表 2.1- 5

序

号
名称

占地面积

（m2）

建筑面积

（m2）

计容面

积（m2）

层

数
F

建筑

高度
m

结构形式

火灾

危险

性

耐火

等级
备注

1 生产辅

助用房
297.28 594.56 594.56 2F 8.70 钢筋混凝

土框架
戊类 二级

2 工具间 60.00 60.00 60.00 1F 3.65 钢筋混凝

土框架
丁类 二级

3 包装楼 1586.83 4159.94 4159.94 5F 23.65 钢筋混凝

土框架
丙类 二级

含连廊、1#
栈桥、天桥

4 智能化

装车区
9711.04 9751.69 19462.73 1F 12.41 门式钢架

结构
丙类 一级

5 事故水

池
25.76 25.76 1D -4.50 钢筋混凝

土

6 门卫 52.29 52.29 52.29 1F 3.65 钢筋混凝

土框架
二级

7 转角栈 192.08 192.08 22.60 钢筋混凝

土框架

含3#栈桥

新建段

合计 11925.28 14618.48 24547.36

2.1.4.2 道路硬化工程

道路硬化工程包括项目区内新建的道路、建筑周边硬化、停车场等，占地面积共计

22404.95m2。

本项目道路采用混凝土路，工程区内（消防车道）道路为 4-5m宽度的道路，人行步

道宽约 2m，道路采用城市型沥青混凝土路面，级配砂石基层，道路最小纵坡为 0.37%，最

大纵坡为 6.6%。与四周市政道路连接通畅，可迅速连接城市主干道，满足工程区出行及消

防等要求。
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2.1.4.3 绿化工程

本项目绿地面积 5017.18m2，为了美化环境，主体在项目区四周空地集中绿化，同时

在建筑物周边适当考虑部分零星绿化。地面绿化工程主要以草坪为主。

2.1.4.4 配套工程

本项目配套设施主要包括给排水工程、电力以及其他管网等。各种配套设施管线基本

沿着建筑物周边以及道路布设。

1、给水工程

厂内给水系统包括生产用水、生活用水和消防用水。

本项目厂区用水由原厂区室外给水管网上接入一根 DN150给水管，供厂区生产生活用

水，接入点给水管网供水点压力应不低 管网上
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求。

4、其他附属工程

主要包括照明、通讯、垃圾桶等其他各种附属工程。附属工程占地已包含在建构筑物

建设工程、道路硬化工程、绿化工程占地统计中，故此处不再重复统计。

2.1.5 项目布置

2.1.5.1 项目平面布置

在尽量满足生产工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，根据地形、地质条件，

尽可能按生产性质、建设顺序最大限度地合并单项建筑，合理利用土地，功能分区明确，

组织协助良好，提供最适宜的卫生环境，满足化工生产的要求，创造良好的劳动、生产活

动条件。方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰和污染，以确保生产运输和安全。

1）因地制宜，在满足生产工艺流程及使用功能的要求下，做到经济上合理、技术上

可靠、减少投资、降低造价、节约用地。

2）符合现代化化工企业的生产工艺要求，保证各工序生产过程的连续性，使产品工

艺流程线最短，避免反复运输和交叉作业。

3）满足各工序的工艺要求，流程合理，使各流通环节紧密衔接，在满足工艺流程的

前提下，根据企业生产性质、动力供应、货运周转、交通运输、卫生防火等设计规范合理

布置。

4）充分利用原厂区已有的公用工程和辅助设施，以尽量减少投资。

5）满足流程操作、维护检修、消防安全、运输畅通、环境保护等要求。

6）通道间距能满足运输和管线布置的条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、

噪声等规范的要求。合理利用场地，并考虑为将来扩大生产预留场地。

7）各类管线布置应顺而短，减少能耗损失，节省能源。

8）平面排列整齐、规范，以节约用地。建构筑物形体新颖大方，与原厂区其他建筑

及环境协调，体现现代化工企业形象，展示时代气息。

项目北侧设置项目出入口，作为平时正常的人流出入口和消防出入口，南侧设置消防

出入口和货车出入口。
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图 2.1-3 项目效果图

2.1.5.2 项目竖向布置

原地貌标高 226m～235m，最大高差 9m，场地原始地貌为剥蚀浅丘地貌，项目场地场

平标高 225.64m～233.04m。建筑正负零标高 229.05～230.98m。

主要建筑物包括 1栋生产辅助用房（21F）、1栋工具间 1F）、1栋包装楼（5F）、1栋

智能化装车区（1F）、1栋门卫（1F）、转角栈及事故水池。

竖向规划的原则与目的：充分利用现状地形，减少土方工程，以达到经济性、合理性

和可行性。场地地势平坦，因此竖向考虑主要是满足车行、人行及排水等的基本要求。保

证出入口与城市道路标高缓和衔接，形成一定的入口景观，保证出入口的舒适与安全。合

理设计道路坡度，满足人行舒适度及雨水排放要求。

2.2 施工组织

2.2.1 施工机构

本项目实施成立了项目部，对工程施工计划、财务、外购材料、施工机械设备、施工

技术及质量要求、竣工验收及工程决算、水土保持、环境保护等工作进行统一管理。
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2.2.2 施工组织

本项目采用招标方式组织施工力量进行施工，选择资质条件优良的施工队伍，保证工

程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施。各施工单位进行周密的施

工进度计划，组织精良的施工队伍，配备先进的机械设备，采购充足的材料，加强各项工

程施工的衔接与配合，采取切实有效的措施保证施工的顺利进行。

2.2.3 交通运输

项目交通运输条件十分便利，地块周边有城市道路相连，满足交通要求。

2.2.4 原材料来源

项目区所在合江县临港工业园区及周边地区均有各种不同标号的水泥供应，工程建设

的建筑物和构筑物所用的水泥，均根据设计所需的标号在当地解决。钢材和木材均按国家

价格就近采购，能保证工程建设的需要。混凝土从附近购买商品混凝土，中粗砂、片（块）

石、碎（砾）石等均可在项目区周边的合法的商品料场采购，料场开采导致的新增水土流

失由商品料场业主单位负责治理。

外购材料中水泥、钢材、中粗砂等材料用量大。钢材、木材、水泥等材料堆存方式为

仓储，中粗砂采用露天堆存方式，材料数量按工程施工 7天消耗用量储备。

2.2.5 施工布置

施工布置在满足工程施工需要及环保与水保要求的前提下，根据工程规模、施工方案

及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，进行施工总体布

置。

2.2.5.1 施工场地

施工布置在满足工程施工需要及环保与水保要求的前提下，根据工程规模、施工方案

及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，进行施工总体布

置。经咨询建设单位，本项目临时施工场地布置在项目北侧，占地面积 0.05hm2。

2.2.5.2 表土临时堆土场

根据现场调查和咨询施工单位，施工单位表土剥离厚度为 5cm，剥离面积为 3.81hm2，

剥离表土 0.19万 m3，剥离表土堆放于项目西北侧的景观绿化区内，布设 1个表土临时堆

土场，堆高 2m，占地面积 0.10hm2。本方案采取土袋对堆土进行挡护，拦挡高度 0.8m，土





项目概况

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 23 -

混凝土工程施工以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅。混

凝土均采用集中拌和、泵送入仓、机械振捣进行施工。混凝土浇筑完成后即用草袋覆盖，

待混凝土初凝后人工洒水养护。

建筑物基础灌注桩采用冲击钻成孔，铜护筒护壁，泵送混凝土，孔桩内抽排砂砾直接

通过回水排入沉砂池，经沉淀后，粗颗粒收集用作台背填料。在现场混凝土的垂直运输主

要采用塔吊运输。

（2）砌体工程

本项目砌体采用加气混凝土砌块，以人工砌筑为主，施工要点如下：

①混凝土砌块进场后按规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过 2m，采取遮盖等有效

措施防止雨淋，施工时的含水率小于 20%；

②砌块由施工电梯及井架运至各楼层。施工前应复核结构轴线，符合后方可弹出墙体

细部尺寸线；

③砌筑时上下错缝，采用整块顺砌方法，预拌砂浆时需挂配合比牌，计量准确，灰缝

横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝厚度不得大于 15mm ，垂直灰缝不得大于 20mm。

④在砌块墙的转角纵横墙交接处，需要隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。隔皮纵、横墙砌

块端面漏头、与柱交接处理，沿墙高 500mm左右设置一道Φ6纵横每边各长 1m的拉结筋。

构造柱与墙交接处留马牙槎，先退后进，马牙齿深 120mm，并且要求砌块墙上不得留脚手

眼。砌筑过程中用线锤和托线板检查垂直度及平整度；

⑤不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌，也不得和其他砖、砌块混砌。

二、道路工程

道路工程施工主要包括场地清理（含清基）、路基开挖和填筑、基础压实和混凝土硬

化等环节。

①路基施工工艺

路基施工应符合有关规定。路基土石方施工包括路基填筑和路堑开挖，不稳定土

的处理以及清理场地，施工中的排水等工作。该项目路基采用大开挖方式施工，路基

施工主要流程及注意事项如下：

施工流程：
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路基填筑施工流程：施工前机械清表→基底处理（排水、填前压实等）→分层填

筑→摊铺平整→洒水晾晒→碾压夯实→路基整修。

路堑开挖施工流程：施工前清表→土石方机械开挖→土石方调运→确定路堑土石

方界线→修整边坡→挡、护排工程施工→基床换填→路基面整修。

②路面工程

施工完成后，路面铺设 5cm中粒层沥青混凝土面层碾压密实。

本项目地质条件良好，在修筑道路广场时采用推土机、平地机、光轮压路机、振动压

路机等机械，再辅以人工联合作业方案进行。道路按设计要求铺筑砼。

三、配套工程

管道工程：管道采用开槽法施工。土（石）方用机械开挖时，保留了 0.2m应用人工

清槽，无超挖现象。管道基础落在有一定承载能力（fak≥100Kpa）的原状土层上，开挖沟

槽至设计标高为淤泥、耕植土等不良状况，在清理至原土后，回填砂卵石至设计标高后再

做管道基础。其宽度为沟槽底宽度。高回填土段，回填至管顶 1.5m以上，夯实再开挖，

有条件的地方最好先沉降一段时间后再实施管道施工，回填土中无含有机物、冻土以及大

于 50mm的砖、石等硬块，在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围，采用细粒土回填；冬

季回填时管顶以上 500mm范围以外均匀掺入冻土，其数量均控制在填土总体积的 15%以

内，且冻块尺寸未超过 100mm；回填土的含水量，按土类和采用的压实工具最佳含水率±2%

范围内。没有条件部分换填部分换填了连砂石。

为防止检查井周边地面不均匀沉降，在检查井周边宽 0.8m范围内采用 6%水泥稳定碎

石加强，高度由管道底部垫层加强至道路结构层。

管道安装时按先下游后上游次序进行，管道承口朝向施工前进方向。管道两侧同时均

匀回填，以免管道及构筑物发生移位。若需分段施工，应加强管理，严格控制管底高程及

管道设计纵坡，满足设计要求。

四、景观绿化工程

在道路、主要建构筑物完成后，即进行绿化工作。对规划绿化地进行场地清理、回铺

表土和微地形平整后，采用乔灌木和草分层搭配种植，其中，乔灌木采用穴植方式，草采

用撒播方式，树草种尽量选用本地适生树种和景观树种。
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2.3 工程占地

经现场调查，本项目总占地面积 3.93hm2，均为永久占地。本项目原地貌占地类型为建

设用地和荒草地，土地用途现已调整为工业用地。项目占地情况详见下表。

工程占地类型及面积汇总表

表 2.3- 1

项目组成

占地类型及面积（hm2） 占地性质（hm2）

备注
建设用地 荒草地 合计 永久占地

临时占

地

建构筑物区 0.02 1.17 1.19 1.19

道路及硬化区 0.05 2.19 2.24 2.24

景观绿化区 0.05 0.45 0.50 0.50

合计 0.12 3.81 3.93 3.93

2.4 土石方及其平衡情况

2.4.1 表土可剥离分析

1、表土资源调查

根据现场踏勘，项目区的土壤类型主要为水稻土，主要分布于荒草地区域。项目区表

土类型为水稻土，土壤厚度为 5~10cm，分布约范围 3.81hm2，项目区可剥离面积为 3.81hm2，

可剥离量为 0.19万 m3。表土分布情况见下表。

表土分布调查统计表

表 2.4-1

项目组成 表土类型
剥离表土面积 剥离表土厚度 剥离量

hm2 cm 万m3

建构筑物区 水稻土 1.17 5 0.06
道路及硬化区 水稻土 2.19 5 0.11
景观绿化区 水稻土 0.45 5 0.02

合计 3.81 0.19

2、剥离表土利用规划

计划对占用荒草地区域进行了表土剥离，剥离厚度约 5cm，剥离面积 3.81hm2，表土

剥离总量 0.19万 m3。剥离的表土堆存于绿化区域，并采取覆盖措施。绿化工程实施时，

剥离的表土用于绿化覆土，覆土厚度约 30-40cm，覆土面积 0.50hm2，覆土量 0.19万 m3。
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剥离表土堆放于项目西北侧的景观绿化区内，布设 1个表土临时堆土场，堆高 2m，占地

面积 0.10hm2。本方案采取土袋对堆土进行挡护，拦挡高度 0.8m，土袋宽度 0.6m，土袋断

面面积约为 0.48m2，经计算，堆土周长为 130m，共需要土袋约 62.40m3，绿化覆土暂时堆

放在项目永久占地进行堆存，在周围使用土质编织袋进行临时拦挡，并设置临时排水沟、

沉砂池进行临时排水，防雨布遮盖至绿化工程开工建设，施工单位及时运入回填。

表土平衡分析情况详见下表。

表土平衡分析表

表 2.4- 2

项目组成
剥离面积 剥离厚度 剥离量 覆土面积 覆土厚度 覆土量

hm2 cm 万m3 hm2 cm 万m3

建构筑物区 1.17 5 0.06
道路及硬化区 2.19 5 0.11
景观绿化区 0.45 5 0.02 0.50 30-40 0.19

合计 3.81 0.19 0.50 0.19

2.4.2 土石方平衡

本项目属于建设类项目，土石方均产生于建设期，根据项目特点及工程区地形地貌等

条件，工程建设过程中土石方主要来源于：建渣、场地平整、建筑物基础开挖、道路及管

网预埋开挖等几方面。

根据主体资料和现场勘查，经土石方综合平衡分析，本项目建设共开挖土石方 1.74万

m3（含表土剥离 0.19 万 m3，自然方，下同）；回填土石方量 1.74 万 m3（其中表土回覆

0.19万 m3）；无借方、无弃方。

本项目土石方量和土石方平衡详见表 2.4-3。

项目土石方平衡一览表

表 2.4- 3 单位：万 m3

序

号

项目组

成

开挖 回填 借方 余方

表土

剥离

一般土

石方
建渣 小计

表土

回覆

一般土

石方

建

渣

小

计

数

量

来

源

数

量

去

向

1 建构筑

物区
0.06 0.35 0.02 0.43 0.35 0.35

2 道路及

硬化区
0.11 0.90 0.08 1.09 0.90 0.10 1.00

3 景观绿

化区
0.02 0.20 0.22 0.19 0.20 0.39

合计 0.19 1.45 0.10 1.74 0.19

0.က 10
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2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

2.6 进度安排

本项目计划 2024年 10月动工，计划于 2025年 12月完工，总工期 15个月。

主体工程计划施工进度横道表

表 2.6- 1

序号 施工内容
2024年 2025年

10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月

1 施工准备

2 土石方工程

3 建（构）筑物施工

4 附属工程

5 绿化工程

6 竣工验收

2.7 自然概况

2.7.1 地质

2.7.1.1 地质构造

勘察区位于东山背斜东翼，地质构造主要受隆褶带的影响，区内构造线展布方向多

变，构造形迹以褶皱为主，根据区域地质资料，区内无断层通过。根据现场调查及其区

域地质资料分析，场区内未见断层及活动性大断裂通过，地质构造简单。优势产状倾向

210°，倾角 10°，层面较平直。

2.7.1.2 地层岩性

根据现场钻探成果结合已收集资料，勘察区出露的地层主要有第四系全新统填土层

（Q4ml）和坡残积成因的粉质粘土（Q4 el+dl），下伏侏罗系中统沙溪庙组（J2s）的泥岩、

砂岩层。

2.7.1.3 水文地质

根据地下水赋存条件，场地地下水类型为基岩裂隙水，埋藏深度较深。基岩裂隙水

主要接受雨季上部松散土体下渗补给，下渗补给下部含水层或侧向径流排泄。岩性主要

为砂质泥岩，砂岩中裂隙较发育但贯通性较差，地下水贫乏，埋藏深，水量较小，对工

程建设影响小。由于场地上层滞水水量较小，对施工影响小，基岩裂隙水的水位埋藏深
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度较深，且水量较小，对施工的影响小，故未对孔隙潜水与基岩裂隙水稳定水位进行分

层测量。

2.7.1.4 不良地质

根据地勘资料及走访调查，场地内未发现地下防空洞、沟浜、墓穴、孤石等，场

地范围内无山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、岩溶和土洞等不

良地质作用发育，地质勘察过程中未发现地下空洞、沟滨等对工程不利的埋藏物。

2.7.1.5 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010），场区地震动峰值加速度值为 0.05g，地震动反应谱特征周期 0.35s；

建筑抗震设防烈度为 6度，设计地震分组为第一组。

2.7.2 地形地貌

合江县分布有娄山山脉中部向北延伸的两条半山脉和一些中、低断头山，地形南高

北低，形如肺叶。深丘占二分之一，浅丘占三分之一，低山地带占五分之一。海拔多在

200~300米范围，最低为望龙镇下关河边 203米，最高为福宝镇互爱村轿子山 1751米，

高差 1548米。本项目位于合江县临港工业园区，地势平缓，原始地貌为浅丘地貌，地

面海拔约 226～235m。

2.7.3 气象

项目区为亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，春季回暖早，夏季高温炎

热，秋季降温快，冬季霜冻时间短。根据气象局 1963—2020年气象资料统 区

3564
.1

Ԁ

ౘ��2.5஥��஥஥஥区为谱؀带湿风气润季候฀
3ఀ

␀.-38␀在唀温气温量充ऀ8
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序号 特征名称 单位 数量 备注

一日最大 mm 177.9

3 风速
多年平均 m/s 1.3

最大风速 m/s 30 相应风向北风

4 多年平均蒸发量 mm 916.11

5 多年平均日照时数 h 1239.4

6 多年平均相对湿度 % 84

7 多年平均雾天日数 d 38.5

8 多年平均雷暴日数 d 24.3

项目区典型频率暴雨特征值

表 2.7- 2
时

段

点雨量

均值
Cv Cs/C

v

频率计算均值 Kp 各频率暴雨强度值（mm）

（h
）

（mm
）

P=33.30
%

P=20
%

P=10
%

P=5
%

P=33.3
0%

P=20
%

P=10
%

P=5
%

1/6 17.5 0.38 3.5 1.084 1.270 1.510 1.73
0 18.97 22.23 26.43 30.28

1 44.5 0.4 3.5 1.083 1.280 1.530 1.78
0 48.19 56.96 68.09 79.21

6 68 0.50 3.5 1.083 1.320 1.660 1.99
0 73.64 89.76 112.88 135.3

2

24 95 0.45 3.5 1.083 1.320 1.640 1.95
0 102.89 125.4

0 155.80 185.2
5

2.7.4 水文

合江县境有长江、赤水河两大水系，大小河溪 108条。长江在神臂城镇大岸溪入境，

至望龙镇踩溪出境，境内长 55 公里。江面最宽（神臂咀外灌子口）约 1000米，最窄

约 500米。常年流量每秒 53400立方米，平均流速每秒 3.71立方米。有观音溪、赤水

河、小洋洞等大小河溪 8条注入。入境高程 216.4米，出境高程 203米，落差 13.4米。

水流平缓，长年通航。赤水河自九支镇截角垭入境，至县城南注入长江，境内长 62公

里。河床宽 100～300米。常年流量每秒 64立方米。有沙溪河、马哮洞、佛龙溪、习水

河等大小河溪 8条注入。入境高程 225.4米，入长江高程 206米，落差 19.4米。是川南

黔北水上交通要道。

场区施工未见地下水。拟建场地西侧 500m为长江，长江位于谷底，高差约 40m，

对场地无影响。地表水主要受大气降水补给。

2.7.5 土壤

根据土地资源调查材料统计，合江县境内主要由紫色土壤和灰棕色土壤组成，面积
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为 459.04km2，占耕地面积的 72.37%。这类土壤母质为第四系新老冲积物，以新冲积物

为主，土地肥沃，一般土壤厚度在 30-50cm之间，是合江县双季稻、中稻、小麦、油菜

生产区。其次为紫色沙泥岩风化物上发育的土壤和紫色沙页岩，紫色沙泥岩，黄泥土等，

土壤厚度一般在 20-40cm，面积 175.27km2，占全县耕地面积 27.63%，生产中稻、小麦、

洋芋、红苕、蔬菜和其他经济作物。项目区范围内土壤类型以水稻田为主。

2.7.6 植被

本项目所在行政区域合江县植被类型为亚热带常绿阔叶林。境内丹霞地貌特征为全

国最好，珍稀濒危动植物资源十分丰富，完美的生态环境和原始性被四川省决定打造为

世界级或国家级旅游精品，竹资源和名优水果在四川省已初具规模，年产楠竹 70万根、

杂竹 40万吨以上，全国晚熟的合江荔枝和合江青果产量占全川的 90％以上。全县绿化

覆盖面积达到 143382.39公顷，绿化覆盖率 59.2%；全县森林面积 128822.6公顷，森林

覆盖率 53.2%。成片林地主要分布在福宝、天堂坝、自怀、榕山等乡镇。福宝、自怀林

场属国有林场，现是国家级森林公园、国家 AAA级风景区，全县现有国家珍稀保护植

物如桫椤、中华扇蕨、篦子三尖杉、水杉、连香木、杜仲、银杏、红豆、桢楠等 500

余万株。合江荔枝是合江县名优水果林木，现全县大约栽植有 5000余公顷，115万余

株，年荔枝产量在 500万公斤以上。

项目建设区占地面积为 3.93hm2，原始占地类型中建设用地 0.12hm2、荒草地

3.81hm2，因此本项目原地貌林草覆盖率约为 72%。

2.7.7 其他

根据现场调查及查询《四川省主要河流环境功能类别表》和《四川省主要湖泊、水

库环境功能类别表》可知，本项目建设场地不涉及水功能保护区。根据《四川省城镇集

中式饮用水水源地保护区区划表》可知，本项目建设地不涉及饮用水水源保护区。

通过查询《四川省自然保护区基本情况一览表》和《四川省风景名胜区名录》，本

项目不涉及自然保护区和风景名胜区。

项目地势较为平坦，为浅丘地貌，不属于泥石流、崩塌等易造成水土流失和生态恶

化的地区。项目选址未涉及世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地等。
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3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址水土保持评价

3.1.1 与国家现行产业政策及相关规划的符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》（2023年 12月 1日经国家发展改

革委第 6次委务会通过 2023年 12月 27日国家发展改革委令第 7号公布 自 2024年

2月 1日起施行）允许类项目，项目建设符合国家现行产业政策要求。

综上，本项目建设符合国家现行产业政策，符合当地的发展规划。

3.1.2 选址水土保持制约性因素分析与评价

3.1.2.1 与《中华人民共和国水土保持法》的符合性分析

对本项目进行与《中华人民共和国水土保持法》符合性的对照分析，本项目符合《中

华人民共和国水土保持法》的相关规定，符合批准条件，详见下表。

工程与《中华人民共和国水土保持法》的符合性对照分析表

表 3.1- 1
《中华人民共和国水土保持法》规定 本项目情况 相符性分析

第十七条 地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动

的管理，预防和减轻水土流失。

禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等

可能造成水土流失的活动。

本项目不单独设置取料场。
符合法律要

求

第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可

能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地

衣等。

本项目不在我国水土流失严

重、生态脆弱区内。

符合法律要

求

第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防

区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，

减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

本项目所在的泸州市合江县

属省级重点治理区——沱江

下游省级水土流失重点治理

区，已执行西南紫色土区水土

流失一级防治标准并提高防

治目标值。

符合法律要

求

第二十八条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产

建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；

不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门

存放地，并采取措施保证不产生新的危害。

项目挖方全部回填利用，无永

久弃方，不设置弃渣场。

符合法律要

求

第三十八条 对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥

离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废

弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡

面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后应当及时在取土场、

开挖面和存放地的裸露土地上种树植草、恢复植被。

前期剥离表土，保存表土；项

目土石方挖填平衡，无弃方产

生；施工结束后对裸露地表进

行植被恢复

符合法律要

求

3.1.2.2 与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的符合性分析

对本项目进行与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）符合性的对

照分析，本项目符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，详见
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序

号

项目名

称
约束性规定 工程执行情况 评价结论

求。3、减少地表裸露时间，遇暴雨或大风天气应加强临

时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随

压，避免产生水土流失。

将采取临时措施进行保护。

4、临时堆土（石、渣）及料场加工的成品料应集堆

放，设置沉沙、拦挡等措施。

临时堆土（石、渣）应集中堆放，并

采取临时拦挡、排水设施进行保护。

5、开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、拦

挡等措施后再开挖。不得在指定取土（石、料）场

以外的地方乱挖。

工程不涉及料场。

6、土（沙、石、渣）料在运输过程中应采取保护措

施，防止沿途散溢，造成水土流失。

项目土（石）方在运输过程中均已采

取保护措施。

6 工程管

理

1、将水土保持工程纳入招标文件、施工合同，将施

工过程中防治水土流失的责任落实到施工单位。合

同段划分要考虑合理调配土石方，减少取土、弃土

（石）方数量和临时占地数量。

本项目与水土保持工程由主体施工

单位一并实施。

通过水土保

持方案提出

完善措施，

工程施工可

以满足约束

性规定要

求。

2、工程监理文件中应落实水土保持工程监理的具体

内容和要求，由监理单位控制水土保持工程进度、

质量和投资。

在本方案中提出管理要求。

3、在水土保持监测文件中落实水土保持监测的具体

内容和要求，由监测单位开展水土流失动态变化及

防治效果监测。

在本方案中提出管理要求。

4、建设单位应通过合同管理、宣传培训和检查验收

等手段对水土流失防治工作进行控制。
在本方案中提出管理要求。

5、工程检查验收文件中应落实水土保持工程检查验

收程序、标准和要求，在主体工程竣工验收前完成

水土保持设施的专项验收。

在本方案中提出管理要求。

6、外购土（沙、石）料的，必须选择合法的土（沙、

石）料场，并在供料合同中明确水土流失防治责任。
在本方案中提出管理要求。

7

西南紫

色土区

特殊规

定约束

性规定

1、弃土（石、渣）场应注重防洪排水、拦挡措施。 本项目不涉及弃渣场。

符合规范要

求2、江河上游水源涵养区应采取水源涵养措施。 本项目不涉及水源涵养区。

	x

��

定␀Ȁ在供␀

场、位༔∀江核ł␀江核Ȁ规定␀土

善
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区、风景名胜区等环境敏感区域，不在湿地保护区、森林保护区等水土保持敏感区，不

属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态环境恶化的地区；

项目区不属于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能

一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。

项目选址无法避让“沱江下游省级水土流失重点治理区”，方案通过提高水土流失防

治标准，布设符合实际的防护措施、严格控制地表扰动和损坏范围，同时提出加强工程

管理、优化施工工艺等要求，可有效防治水土流失，能够达到水土保持要求。

综上所述，项目选址无水土保持显著性制约因素。

3.2 建设方案与布局水土保持分析评价

3.2.1 建设方案评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中对主体工程建设方案

的约束性规定，本方案编制过程中就本项目建设方案对约束性因素进行对照、评价，结

果详见表 3.2-1。由表中可见，本项目建设方案基本符合《生产建设项目水土保持技术

标准》（GB 50433－2018）的相关约束性规定。

工程建设方案与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的符合性对照

分析表

表 3.2-1
章节 项目名称 约束性规定 工程执行情况 评价结论

3.2.2

建设方案

1、城镇区的建设项目应提高植被建设标准，

注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水

利用设施

本项目在城镇区域，已提高植物措施标准和林

草覆盖率指标
满足要求

2、对无法避让水土流失重点预防区和重点

治理区的生产建设项目，建设方案应符合下

列规定：

（1）应优化方案，减少工程占地和土石方

量；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布

置。

（2）截排水工程、拦挡工程的工程等级和

防洪标准应提高一级。

（3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。

（4）提高植物措施标准，林草覆盖率应提

高 1个～2个百分点

项目区属于沱江下游省级水土流失重点治理

区，选址无法避让，已采用一级防治标准，并

提高了相应防治目标值。同时采取了下列优化

方案和措施：

（1）优化了建设方案，有效减少了工程占地

和土石方量；

（2）施工生产生活区、表土临时堆放场等临

时设施均设置在项目用地范围内，减少了工程

占地；

（3）截排水工程、拦挡工程的工程等级和防

洪标准均提高一级；

（4）主体工程设计了雨洪排放和沉沙措施；

（5）已提高植物措施标准和林草覆盖率指标。

满足要求

4.2.5

3、是否涉及水土流失重点预防区和重点治

理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的

保护区和保留区、自然保护区、世界文化和

自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林

公园、重要湿地等水土保持敏感区

工程建设无法避让沱江下游省级水土流失重

点治理区，方案执行一级防治标准，同时优化

施工工艺和方法，提高施工管理要求，减少地

表扰动和植被损坏范围；

不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保

护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然

遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、

满足要求
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重要湿地等水土保持敏感区

3.2.2 工程占地评价

本项目总占地面积 3.93hm2，均为永久占地。本项目原地貌占地类型为建设用地和荒

草地，土地用途现已调整为工业用地，符合土地政策。

项目建设对周围的生态环境影响较小；土地损坏后地表除被永久建筑物遮盖及硬化

外，均为绿化用地，符合水土保持的相关规定。

本项目施工场地、表土临时堆放场均布设在项目红线范围内，不新增占用地；本项

目砂砾石采用购买形式获得，不自设取料场，不新征占用地；经土石方调运平衡后，本

项目无永久弃渣产生，不自设弃渣场，不新征占用地；本项目建设期间及使用期间的对

外交通主要依靠城市道路，不新增临时道路；目前，场地周围基础设施完善，项目排水

由场地内排入周边市政管网。减少了临时征占地和新的水土流失，减轻了因工程建设对

周边生产、自然环境带来的不利影响，保护了项目周边土地资源。从水土保持角度分析，

工程施工用地布置合理，符合用地和建筑要求。

3.2.3 土石方平衡评价

3.2.3.1 表土平衡分析评价

土建工程施工前对占用荒草地区域进行了表土剥离，剥离厚度约 5cm，剥离面积

3.81hm2，表土剥离总量 0.19万 m3。剥离的表土堆存于绿化区域，并采取覆盖措施。绿

化工程实施时，剥离的表土用于绿化覆土，覆土厚度约 30-40cm，覆土面积 0.50hm2，

覆土量 0.19万 m3。

绿化覆土暂时堆放在项目永久占地进行堆存，在周围使用土质编织袋进行临时拦

挡，并设置临时排水沟、沉砂池进行临时排水，遮盖防雨布至绿化工程开工建设，施工

单位及时运入回填。

因此，从上面分析可以看出，本项目表土满足绿化用土需求，符合水土保持的要求，

是合理可行的。

3.2.3.2 土石方平衡分析与评价

根据主体资料和现场勘查，经土石方综合平衡分析，本项目建设共开挖土石方 1.74

万 m3（含表土剥离 0.19万 m3，自然方，下同）；回填土石方量 1.74万 m3（其中表土

回覆 0.19万 m3）；无借方、无弃方。

经分析土石方开挖回填分析，工程开挖回填合理，工程土石方不存在缺项和漏项。
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项目在施工过程中，场平和基础的土石方工程尽量避开了雨天施工，其施工时序较为合

理，达到控制水土流失的效果。

综上，本项目土石方平衡合理可行，符合水土保持要求。

3.2.4 取土场设置评价

本项目不设置取土场，符合水土保持要求。

3.2.5 弃土场设置评价

本项目不设置弃渣场，符合水土保持要求。

3.2.6 施工方法与工艺评价

3.2.6.1 施工布置的分析评价

总体上来看，施工总体布置结合工程建设特点而设。本项目设置的施工场地，能够

满足主体工程施工需求，项目总体布局是合理的。本项目周边交通便利，减少了工程占

地和土石方开挖。

工程在施工布置上，遵循因地、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全

可靠、经济合理的原则，减少开挖扰动破坏面，符合水土保持等相关法律法规的要求。

3.2.6.2 施工工艺与方法的水土保持分析与评价

（1）施工组织分析评价

场地内施工过程以机械施工为主，人工施工为辅。根据实际施工时序反映，项目施

工时序安排基本合理，防止了土石方的重复开挖和多次倒运，减少了裸露时间和范围，

有效地减少了水土流失。

建设单位严格按照主体设计施工，建立系统的施工组织和管理系统，合理规划施工

时序，施工过程中在项目区布设完善的临时沉砂、临时排水、临时遮盖等措施，有效防

止施工期雨水对项目区以及周边的冲刷，有效地控制了水土流失。施工开挖、填筑、堆

置等祼露面，应加强临时覆盖、临时排水等措施，防止造成水土流失。

（2）工程施工分析评价

本项目建设需要的钢材、水泥、砂等建材均来源于合规料场购买。工程在施工期对

场地进行打围，严格控制施工活动，对施工开挖产生的裸露区域进行了及时防护，减少

了裸露时间，土石开挖基本做到了随挖、随运、随填、随压，方案认为工程施工满足水

土保持要求。

（3）项目挖填施工工艺及施工时序分析
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项目施工主要采取机械施工，建筑基础用混凝土进行浇筑，场地大开挖时段避开了

雨季，在建设基础完成后进行回填。通过分析，项目施工工艺及施工时序基本合理。

本《方案》认为，主体工程采用的施工工艺和技术成熟，当前在国内普遍使用，在

确保施工进度按时完成的同时，减少施工占地和影响范围，符合水土保持要求。

3.2.6.3 施工管理的水土保持分析与评价

（1）主体工程建设的施工组织形式落实了责任，明确了相互之间的关系，有利于

水土保持措施和责任的落实，从水土保持角度来看是合理的。

（2）在施工管理中落实了以下几点：

①将施工过程中的防治水土流失的责任落实到施工单位。

②工程监理文件中落实水土保持监理的具体内容和要求，由监理单位控制水土保持

工程的进度、质量和投资。

③建设单位应通过合同管理、宣传培训和检查验收等手段对水土流失防治工作进行

控制。

④工程检查验收文件中应落实水土保持工程检查验收程序、标准和要求，在主体工

程竣工验收前完成水土保持设施的专项验收。

3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计中具有水土保持功能的措施如下：

3.2.7.1 工程措施

（1）表土剥离、表土回覆和土地整治

土建工程施工前，对占用荒草地区域进行表土剥离，剥离厚度 5cm，剥离总量 0.19

万 m3。绿化工程实施前，对绿化区域实施表土回覆与土地整治，覆土厚度 30-40cm，

来源为前期剥离的表土，土地整治面积 0.50hm2，表土回覆总量 0.19万 m3。表土剥离

及回覆措施可有效的保护珍贵的表土资源，也为后期绿化提供种植土，具有很好的水土

保持效果。

评价结论：表土剥离很好的保护了表土资源，起到了良好的水土保持的作用，具有

较好的水土保持功能。

（2）雨水管网

主体设计雨水管 1008m（DN200钢筋混凝土管 143m、DN300钢筋混凝土管 476m、

DN400钢筋混凝土管 153m、DN500钢筋混凝土管 182m、DN600钢筋混凝土管 51m），

雨水口 38个，雨水检查井 27座。
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评价结论：主体工程设计中布设的排水措施基本到位，措施选择合理，针对性强，

基本符合水土保持的要求。雨水管网可有效防止地表水对开挖区域的冲刷，能减轻径流

及雨水对土壤的冲刷作用，达到了水土保持目的，从而使工程对周围环境带来的水土流

失进一步降低，具有较好的水土保持功能。

3.2.7.2 植物措施

（1）绿化

道路、建（构）筑物完成后，再进行项目区的景观绿化工作。对规划绿化用地进行

场地平整表土回铺。绿化措施采取乔灌木和草分层搭配种植。

评价结论：绿化具有良好的保水护土功能，稳固土壤，能减轻径流及雨水对土壤的

冲刷作用，达到了水土保持目的，从而使工程对周围环境带来的水土流失进一步降低，

具有较好的水土保持功能。

3.2.7.3 临时措施

（1）车辆清洗池、沉砂池

为了最大限度地减少水土流失、降低对周围及城市环境造成的影响，满足文明施工

要求，本项目在施工出入口设置 1座车辆清洗池和一个沉砂池。

评价结论：车辆清洗池以便将轮胎上的泥土洗净，避免对市政道路带来污染，减少

渣土运输中产生的水土流失，沉砂池沉淀土壤，保护土壤流失，具有较好的水土保持功

能。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

3.3.1 主体工程设计的水土保持措施界定

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），对主体工程设计中的

水土保持措施进行界定，主体工程设计中的表土剥离、绿化覆土、雨水管网、绿化等为

以防治水土流失为主要目标的措施，界定为水土保持措施，纳入本方案设计的水土保持

防护措施体系，计列其水土保持投资，主体工程已有水土保持措施投资为 144.29万元。

主体工程设计中具有水土保持功能措施的工程量及投资，详见下表。
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主体工程中纳入水土保持方案的工程量表

表 3.3- 1
项目分区 措施类型 水土保持措施 单位 工程量 单价（元） 投资（万元）

建构筑物

区
工程措施 表土剥离 m3 600 9.83 0.59

小计 0.59

道路及硬

化区

工程措施

表土剥离 m3 1100 9.83 1.08

雨水管网

雨水管 m 1008 600 60.48

雨水口 个 38 500 1.9

雨水检查井 座 27 800 2.16

临时措施
车辆清洗池 座 1 5000 0.5

沉砂池 个 1 5000 0.5

小计 66.62

景观绿化

区

工程措施

表土剥离 m3 200 9.83 0.20

绿化覆土 m3 1900 9.41 1.79

土地整治 hm2 0.50 1764.10 0.09

植物措施 绿化 hm2 0.50 1500000 75

小计 77.08

合计 144.29

3.3.2 结论性意见

本项目在设计中采取了一些具有水土保持功能的措施，具有较好的水土保持效果，

如排水沟（管）、绿化等，但这些措施大部分是在工程基本完工后才能发挥其水土保持

作用。因此水土保持方案补充临时排水沟、临时沉砂池、临时拦挡等水土保持措施。
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4 水土流失预测

4.1 水土流失现状

1、项目区所处的水土流失重点防治区

按照《四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分

成果〉的通知》，项目所在的泸州市合江县属省级水土流失重点防治区（沱江下游省级

水土流失重点治理区）。

2、项目区水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属西南土石山区，容许土壤

流失量为 500t/km2•a。项目区水土流失以水力侵蚀为主。

根据 2022 年全国水土流失动态监测成果，全县轻度及以上水土流失面积

546.93km2，占全县幅员面积的 24.39%，平均侵蚀模数为 1700.72tkm2·a，为轻度侵蚀

区。按水土流失强度分为:轻度流失面积 196.39km2，占全县水土流失总面积的 8.76%，

主要是自怀、天堂坝、福宝等森林覆盖率较好地区以及 5°以下坡园地;中度水土流失面

积 170.32km2，占全县水土流失总面积的 7.60%，主要为 5-15°的坡园地;强烈水土流失

面积 55.23km2，占全县水土流失总面积的 2.45%，主要为 15-25°坡园地以及泥结石公路

两侧；极强烈和剧烈水土流失面积 124.99km2，占全县水土流失总面积的 5.57%，主要

分布在 25°以上的坡园地和泥石流、滑坡易发区。合江县水土流失状况详见下表。

合江县水土流失面积和侵蚀强度统计表

表 4.1- 1
侵蚀强度 轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 合计

合江县

流失面积（km2） 196.39 170.32 55.23 60.19 64.80 546.93

占流失面积的% 35.91 31.14 10.10 11.01 11.85 100

占幅员面积的% 8.76 7.60 2.46 2.68 2.89 24.39

4.2 水土流失影响因素分析

4.2.1 扰动地表面积

工程建设扰动和开挖了原地貌，从而使原地表覆盖物受到破坏，增加了地表裸露面

积，加剧了水土流失。因此对扰动原地貌、损坏土地和植被面积的统计，是确定防治责

任范围、恢复治理以及安排防治措施和概算投资的基础。工程在建设过程中对原地貌的

扰动破坏情况，在查阅主体工程设计资料基础上，采用实地调查和图面量测、数据统计
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短的确定，是根据地面扰动时间，同时考虑工程影响的后续效果而定。本项目计划 2024

年 10月动工建设，2025年 12月完工，因此水土流失预测时段取 1.25年。

（2）自然恢复期

工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，

植被得到逐步恢复，松散裸露面逐步趋于稳定，水土流失将逐步减少，但自然恢复期仍

有一定量的水土流失，根据项目区有关资料，该区自然恢复期大约需要 2年时间，因此

本项目自然恢复期按 2年计算。

水土流失预测单元和预测时段详见下表。

预测单元和时段表

表 4.3- 1

预测单元
施工期（含施工准备期） 自然恢复期

预测时间（年） 面积（hm2） 时间（年） 面积（hm2）

建构筑物区 1.25 1.19

道路及硬化区 1.25 2.24

景观绿化区 1.25 0.50 2.00 0.50

4.3.3 预测方法

土壤流失采用定性和定量相结合的方法进行预测。对工程建设可能造成的水土流失

量，采用类比法、调查研究法进行定量预测；本项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，

水土流失预测采用《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）推荐的经验公

式进行计算预测，水土流失量计算公式如下：

 
 


3

1 1j

n

i
jijiji TMFW

 
 


3

1 1j

n

i
jijiji TMFW

式中：Ｗ—土壤流失量，t；

W —新增土壤流失量，t；

Fji—某时段某单元的预测面积，km2；

Mji—某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

∆Mji—某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/(km2·a)，只计正值，负值按 0计；

Tji—某时段某单元的预测时间，a；
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i—预测单元，i＝1、2、3、……、n；

j—预测时段，j＝1、2、3，指施工准备期、施工期和自然恢复期。

在具体计算时，将根据有关资料并结合工程区域的自然条件，经综合分析确定有关

的计算参数。

4.3.4 土壤侵蚀模数

（1）原地貌土壤侵蚀模数

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，根据地方水保部门提供的水土保持规划报告

和土壤侵蚀分布图，结合项目区原始 1:1000地形图分析，并经现场踏勘调查，同时结

合项目区地貌、土壤和气候特征，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）推求

各工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度，再根据《四川省水土保持方案编制和审查

若干技术问题暂行规定》（川水函〔2014〕1723号）中关于土壤侵蚀模数背景值的相关

规定，“对水域、硬化地面、裸岩等无土体的微度流失区可不计背景值；对有土体的微

度流失区，背景值可直接取 300t/km2·a。微度以上的流失区，背景值一般取标准中的区

间平均值。”确定项目区各地类的背景土壤侵蚀模数。

经估算，项目用地土壤侵蚀背景值 1500t/km2•a，土壤侵蚀强度为轻度。

项目建设区各工程区域不同地形条件下的平均土壤侵蚀模数背景值详见表 4.3-2。

项目区水土流失背景值计算表

表 4.3- 2

项目名称 占地类型
面积

（hm2）
地形坡
度（°）

林草覆盖
度（%）

侵蚀强
度

土壤侵蚀背景值
（t/km2.a）

年流失量
（t/a）

建构筑物
区

建设用地 0.02 0~5 / /

荒草地 1.17 5～8 轻度 1500 17.55

小计 1.19 1500 17.55

道路及硬
化区

建设用地 0.05 0~5 / /

荒草地 2.19 5～8 轻度 1500 32.85

小计 2.24 1500 32.85

景观绿化
区

建设用地 0.05 0~5 / /

荒草地 0.45 5～8 轻度 1500 6.75

小计 0.50 1500 6.75

合计 3.93 1500 57.15

（2）扰动后土壤侵蚀模数
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项目所在区域土壤侵蚀外营力主要是在水力作用下的土壤流失，根据各项工程水土

流失分布、施工特点和对土地的扰动强度，将项目区划分为 3个预测单元。根据《生产

建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）土壤流失类型划分，对施工期各预测单

元土壤流失划分为地表翻扰型一般扰动地表、上方无来水工程开挖面、上方无来水工程

堆积体 3种下垫面类型进行计算；自然恢复期各预测单元土壤流失划分为植被破坏型一

般扰动地表进行计算。

根据扰动后的土壤流失量测算方法，计算得出本项目扰动后各单元侵蚀模数如下表

所示：

施工期、自然恢复期土壤侵蚀模数

表 4.3- 3

预测单元 后期施工期侵蚀模数（t/km2·a）
自然恢复期土壤侵蚀模数

（t/km2·a）

建构筑物区 4500

道路及硬化区 4000

景观绿化区 3500 1600

4.3.5 预测结果

根据预测时段、土壤侵蚀模数、水土流失面积等，对施工准备期、施工期和自然恢

复期水土流失量分别进行定量计算。水土流失预测结果详见下表。

土壤流失量预测成果表

表 4.3-4

工程区 预测时段
面积

（hm2）

时间

（a）
原模数

t/(km2•a)

扰动模

数

t/(km2•a)

背景水

土流失

量（t）

预测水

土流失

量（t）

新增水

土流失

量（t）

建构筑物区 施工期 1.19 1.25 1500 4500 22.31 66.94 44.63

道路及硬化区 施工期 2.24 1.25 1500 4000 42.00 112.00 70.00

景观绿化区 施工期 0.50 1.25 1500 3500 9.38 21.88 12.50

小计 3.93 73.69 200.81 127.13

景观绿化区
自然恢复

期
0.50 2 1500 1600 15.00 16.00 1.00

小计 0.50 15.00 16.00 1.00

总计 3.93 88.69 216.81 128.13

根据对侵蚀模数背景值、扰动后侵蚀模数分析，本项目在施工建设期、自然恢复期

可能产生的土壤流失总量 216.81t，新增水土流失量 128.13t。施工期新增水土流失量
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127.13t，占新增水土流失总量的 99.35%，因此施工期是产生水土流失的主要时段，必

须做好施工期水土流失防治工作，其中道路及硬化区是新增水土流失的主要区域。

4.4 水土流失危害分析

项目建设可能产生的水土流失危害主要表现为以下几方面：

（1）破坏生态环境平衡

本项目建成后，硬化地表导致降水不能下渗，土壤渗流系数减小，地表径流系数增

大，地表产生径流时间缩短，强度增大，在产生强地表径流的同时，加剧对非硬化和裸

露地表的侵蚀，加剧水土流失。

（2）对区域生态环境的影响

工程建设过程中，大量的地表受到扰动，原生植被受到破坏，使地表抗侵蚀能力急

剧下降，加之施工期间大量的土方临时堆放，为水土流失提供了松散物质源，存在一定

的水土流失隐患。

（3）项目建设期间造成大面积裸露疏松地表，由于没有任何植被遮盖，在雨季极

易产生坡面汇流，不仅直接影响工程稳定性，严重还将造成大量的冲沟乃至切沟侵蚀，

增加项目的土壤侵蚀强度和水土流失总量。

4.5 指导性意见

1、重点流失时段和流失区域指导意见

从水土流失预测结果来看，施工期是本项目的重点治理时段。道路及硬化区为本项

目的重点治理区域。

2、防治措施指导意见

本方案水土流失预测是在没有采取防护措施情况下发生的水土流失，根据水土流失

防治的主要经验，在施工期间，防护采取工程措施为主，结合植物措施和临时措施。

3、施工时序指导意见

根据预测结果，施工期是新增水土流失最严重的时期，建议在施工中加强主体工程

施工进度，紧凑安排，有效缩短流失时段。如：主体工程开挖，土石方填筑应尽量避开

降雨季节，难以避开时加强此时段的覆盖、遮挡等临时防护措施，同时加快雨季的施工

进度，在未降雨时加快土石方工程施工；植物措施结合主体工程施工进度的安排，分期、

分批地实施，实施还需对植被多加养护，以尽快发挥植物措施效益。

4、对水土保持监测的指导性意见
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根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的

通知》（办水保〔2020〕161号）要求，对编制水土保持方案报告表的生产建设项目，

水土保持监测不作要求，建设单位按照相关要求做好水土保持工作。

本方案建议建设单位加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护，对施工准备

期至设计水平年结束是否产生水土流失量和是否发生水土流失危害事件等进行分析总

结，为项目竣工验收提供依据。

5、对水土保持监理的指导性意见

监理单位要对施工单位的水土保持工作采取检查和指令文件等监理方式进行现场

监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施，通

过质量控制、进度控制和投资控制，保证水土保持设施的如期建设和功能的正常发挥，

结合现场巡查，提出要求限期完成的有关水土保持工作。
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5 水土保持措施

5.1 防治区划分

5.1.1 防治分区目的、依据与原则

（1）分区目的：合理布设措施，分区进行典型设计，计算工程量；

（2）分区依据：根据现场实地调查勘测成果，在确定的防治责任范围内，依据主

体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分

区。

（3）分区原则：本方案防治分区根据项目的气候特点、地形地貌类型、新增水土

流失的特点及项目主体工程布局及建设时序进行划分。分区的划定遵循以下原则：

1）各区之间应具有显著差异性；

2）同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

3）根据项目的简繁程度和项目区自然情况、防治区可划分为一级或多级；

4）一级区应具有控制性、整体性、全局性、线性工程应按土壤侵蚀类型、地形地

貌、气候类型等因素划分为一级区、二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、

占地性质和扰动特点进行逐级分区；

5）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

5.1.2 防治分区

根据项目建设水土流失特点、工程占地类型及用途、地貌、建设时序等，本项目水

土流失防治区划分为建构筑物区、道路及硬化区及景观绿化区 3个防治分区。

项目水土流失防治分区表

表 5.1- 1

防治分区
防治责任范围（hm2）

永久占地 临时占地 合计

建构筑物区 1.19 1.19

道路及硬化区 2.24 2.24

景观绿化区 0.50 0.50

合计 3.93 3.93
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5.2 措施总体布局

5.2.1 措施布设原则

1、工程措施设计

（1）对于主体工程设计中具有水土保持功能的措施，在方案编制中不重新设计。

对其中达不到水土保持方案设计深度和要求的，应在原设计基础上加深细化。

（2）水土保持工程措施，设计时以安全、经济、工程量小、水土保持效果好，具

有可操作性为原则；工程措施设计应同时考虑与植物措施相结合，确保水土保持效果良

好。

（3）水土保持工程措施要和主体工程相互协调，不影响主体工程的顺利施工。

（4）设计采用技术标准为《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），

同时参照水利部和相关行业的有关技术规范，工程设计必须满足有关技术规范的要求。

2、植物措施设计

（1）适地适树、适地适草、因地制宜，依据各树种的生态学和生物学特性，选择

当地优良的乡土树种和草种，或多年栽培、适应性较强的树种和草种，提高栽植成活率，

恢复林草植被，控制水土流失。

（2）草种应具有抗逆性强，保土性好，生长快的特点。

（3）植物措施和工程措施相结合，兼顾防护和绿化美化的要求，同时考虑生态效

益和景观效益，充分发挥土地生产力，以获得最大的水土保持效益，改善项目建设区的

生态环境。

3、临时措施设计

（1）堆土临时拦挡、临时截排水沟、临时沉砂池等临时防护工程，按照《生产建

设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）进行设计。

（2）主体工程未设计临时措施，因此本方案中新增若干临时防护措施，减少工程

施工期间的水土流失。

（3）临时措施设计以经济实用、可操作性强为原则。

（4）建筑物基础回填之前开挖的土方需要临时堆放，为防止雨水对临时堆土的冲

刷，需要对堆体使用防雨布进行临时遮盖，减少土方堆放时产生的水土流失。

4.典型设计

主体工程设计的排水设施需在主体工程完工后才能发挥作用。因此施工期需在场地
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iRACQ 

式中：Q－排水流量，m3/s；

A－过水断面面积，m2；

C－谢才系数，

6
1

n
1 RC 

n－排水沟糙率，土工布铺面糙率取 0.027；

R－水力半径， X
AR  (m)；

i－排水沟纵坡比降（施工期间场地纵坡比降不低于 0.003）；

设计的临时截排水沟过水能力参数见表 5.2-2。

设计临时截排水沟过水能力与洪峰流量比较表

表 5.2- 2
设计

沟深
(m)

底宽
b(m)

过水流量

Q（m3/s）

过水断

面积 A
（m2）

糙率 n 水力半

径 R（m）

沟纵坡

比降（i）
湿周
 m

流速
Vm/s

最大洪

峰流量
m3/s

能否

过洪峰

0.4 0.3 0.123 0.2 0.027 0.167 0.003 1.194 0.616 0.010 能

经复核，临时排水沟后过流能力满足 5年一遇 10分钟最大洪峰流量。

5.2.2 措施体系和总体布局

根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的防治重点和措施配

置。水土保持措施包括工程措施、植物措施和临时措施三类。以工程措施和临时措施相

结合，控制大面积、高强度流失，保障防治区的安全，为植物措施实施创造条件；同时

以植物措施与工程措施配套，提高水保效益、减少工程投资、改善生态环境。本项目水

土流失防治措施体系见表 5.2-3。

工程水土流失防治措施体系表

表 5.2- 3

项目分区 措施类型 水土保持措施 部位 实施时间 备注

建构筑物

区

工程措施 表土剥离 可剥离区域 2024年 11月 主体已有

临时措施

临时排水沟

沿建筑物一侧布设，用

于施工前期汇集排导

地表径流

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

临时沉砂池 沿临时排水沟布设
2024年 11月
-2024年 12月

方案新增

防雨布遮盖
建构筑物区施工裸露

区域

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

道路及硬 工程措施 表土剥离 可剥离区域 2024年 11月 主体已有
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项目分区 措施类型 水土保持措施 部位 实施时间 备注

化区

雨水管

网

雨水管
沿道路一侧或两侧绿

化带、路肩，建筑物周

边，场地四周红线边界

布置

2025年 4月
-2025年 5月 主体已有

雨水口
2025年 4月
-2025年 5月 主体已有

雨水检查井
2025年 4月
-2025年 5月 主体已有

临时措施

沉砂池 施工出入口 2024年 11月 主体已有

车辆清洗池 施工出入口 2024年 11月 主体已有

临时排水沟

沿道路一侧布设，用于

施工前期汇集排导地

表径流

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

临时沉砂池 沿临时排水沟布设
2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

防雨布遮盖
道路及硬化区域施工

裸露区域

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

景观绿化

区

工程措施

表土剥离 可剥离区域 2024年 11月 主体已有

绿化覆土 景观绿地区域 2025年 10月 主体已有

土地整治 景观绿地区域 2025年 10月 主体已有

植物措施 绿化 景观绿地区域 2025年 10月 主体已有

临时措施

临时排水沟

沿绿化一侧布设，用于

施工前期汇集排导地

表径流

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

临时沉砂池 沿临时排水沟布设
2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

土袋拦挡
表土临时堆场四周区

域

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

防雨布遮盖
景观绿化区施工裸露

区域

2024年 11月
-2024年 12月 方案新增

5.2.3 项目设施布设及防治体系、水土保持功能的分析

项目设施布设及防治体系中具有水土保持功能的措施主要包括临时及永久性的截

排水、沉沙措施、雨水排水措施及绿化工程等。这些工程具有良好的水土保持功能，在

减少土壤侵蚀、保持水土方面发挥着重要的作用。

5.3 分区防治措施布设

5.3.1 建构筑物区

1、工程措施

（1）表土剥离（主体已有）

土建工程施工前，对占用荒草地区域进行表土剥离，剥离厚度 5cm，剥离总量 0.06

万 m3。



水土保持措施

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 53 -

2、临时措施

（1）临时排水沟、沉砂池（方案新增）

虽然主体工程已设置了较为完善的排水设施，但是大多数排水设施都是在工程即将

完工时才能使用，为防止施工期间的水土流失，本方案在建构筑物区设置临时排水沟和

泥沙沉砂池，完善施工期间的临时排水系统。

临时排水沟采取梯形土质排水沟，排水沟尺寸采用底宽 0.30m，深 0.40m，边坡比

1:0.5。沉砂池采取梯形土质沉砂池，沉砂池尺寸统一采用底长 1.2m，底宽 1m，深 1.2m，

边坡比 1:0.5。建构筑物区新增临时排水沟 200m，沉砂池 2个。

（2）防雨布遮盖（方案新增）

为避免开挖回填裸露地表被雨水冲刷产生新的水土流失，方案新增采用防雨布遮

盖，建构筑物区防雨布遮盖 3000m2。

5.3.2 道路及硬化区

1、工程措施

（1）表土剥离（主体已有）

土建工程施工前，对占用荒草地区域进行表土剥离，剥离厚度 5cm，剥离总量 0.11

万 m3。

（2）雨水管网（主体已有）

主体设计雨水管 1008m（DN200钢筋混凝土管 143m、DN300钢筋混凝土管 476m、

DN400钢筋混凝土管 153m、DN500钢筋混凝土管 182m、DN600钢筋混凝土管 51m），

雨水口 38个，雨水检查井 27座。

2、临时措施

（1）车辆清洗池和沉砂池（主体已有）

根据项目施工组织设计，本项目施工期间在北侧施工进出口处布设 1座车辆清洗池

（混凝土现浇结构，长×宽=8m×3m）和 1个沉砂池。

（2）临时排水沟、沉砂池（方案新增）

虽然主体工程已设置了较为完善的排水设施，但是大多数排水设施都是在工程即将

完工时才能使用，为防止施工期间的水土流失，本方案在道路及硬化区设置临时排水沟

和泥沙沉砂池，完善施工期间的临时排水系统。

临时排水沟采取梯形土质排水沟，排水沟尺寸采用底宽 0.30m，深 0.40m，边坡比
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1:0.5。沉砂池采取梯形土质沉砂池，沉砂池尺寸统一采用底长 1.2m，底宽 1m，深 1.2m，

边坡比 1:0.5。道路及硬化区新增临时排水沟 861m，沉砂池 8个。

（3）防雨布遮盖（方案新增）

为避免开挖回填裸露地表被雨水冲刷产生新的水土流失，方案新增采用防雨布遮

盖，道路及硬化区防雨布遮盖 2500m2。

5.3.3 景观绿化区

1、工程措施

（1）表土剥离、表土回覆和土地整治（主体已有）

土建工程施工前，对占用荒草地区域进行表土剥离，剥离厚度 5cm，剥离总量 0.02

万 m3。绿化工程实施前，对绿化区域实施表土回覆与土地整治，覆土厚度 30-40cm，

来源为前期剥离的表土，土地整治面积 0.50hm2，表土回覆总量 0.19万 m3。

2、植物措施

（1）绿化（主体已有）

道路、建（构）筑物完成后，再进行项目区的景观绿化工作。对规划绿化用地进行

场地平整表土回铺。绿化措施采取乔灌木和草分层搭配种植。绿化景观充分考虑了乔、

灌、草、藤本植物有机结合，提高绿地的空间利用率，形成新的景观系统，对促进生态环境建

设，改善人居环境具有重要的意义。

3、临时措施

（1）临时排水沟、沉砂池（方案新增）

虽然主体工程已设置了较为完善的排水设施，但是大多数排水设施都是在工程即将

完工时才能使用，为防止施工期间的水土流失，本方案在景观绿化区设置临时排水沟和

泥沙沉砂池，完善施工期间的临时排水系统。

临时排水沟采取梯形土质排水沟，排水沟尺寸采用底宽 0.30m，深 0.40m，边坡比

1:0.5。沉砂池采取梯形土质沉砂池，沉砂池尺寸统一采用底长 1.2m，底宽 1m，深 1.2m，

边坡比 1:0.5。景观绿化区新增临时排水沟 160m，临时沉砂池 2个。

（2）防雨布遮盖（方案新增）

为避免开挖回填裸露地表被雨水冲刷产生新的水土流失，方案新增采用防雨布遮

盖，景观绿化区防雨布遮盖 1600m2。

（3）土袋拦挡（方案新增）
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本方案采取土袋对表土进行挡护，拦挡高度 0.8m，土袋宽度 0.6m，土袋断面面积

约为 0.48m2，经计算，堆土周长为 �
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能利用主体工程创造的水、电、
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挖的土石方就近堆放并平整。

（2）土地整治工程

土地整治工程主要包括场地平整、覆土等。

施工迹地施工结束之后，造林之前大面积坑凹回填及大方量弃渣清运主要利用场平

机械完成，采用 74kw推土机进行场地平整，然后采用 5～10t自卸汽车运土料至施工现

场，采用 74kw推土机推土，首先推松、运送，然后卸除，再拖平、空回。覆土土源来

自前期剥离的表土层；局部坑凹回填及弃渣清运可利用人工完成。

（二）植物措施

植草前，对土地进行全面整治，整地深度取 0.2m，采取人工为主的方式，对表土

层进行清理，去除土中遗留的碎石、施工垃圾及其他不利于苗木生长的杂物，然后施有

机肥、翻土、整平。

草种种植，首先将精选的草种浸泡 24h，然后将草籽均匀地撒播在苗床的表面，再

用犁耙覆熟土，最后用镇压器压平，以保证种子与土壤能够充分。播种植草一般在春末

夏初或夏季进行，播种时应避开大风天气。

（三）临时措施

防雨布覆盖：购买防雨布，人工遮盖，要求全面覆盖，并利用石头对周边压实，施

工结束后人工拆除、清理。

土袋拦挡：主要用于临时堆存表土的拦挡，具体做法为：利用挖出的土方装入编织

袋中，扎紧袋口，将沙袋码放在规划堆土场地周围，上下交错码放。

临时排水沟：按照设计尺寸，人工开挖排水沟，开挖土方用于场地平整，然后夯实

土质周边。

临时沉砂池：按照设计尺寸，人工开挖沉沙池，开挖土方用于场地平整，然后夯实

土质周边。

5.4.4 水土保持措施施工进度安排

根据《中华人民共和国水土保持法》规定，建设项目的水土保持措施必须与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用。施工进度安排应充分考虑保护优先，先挡后弃

的原则，一般宜先工程措施后植被恢复，工程土石方施工尽量避开降雨集中时段；植物

措施应安排在林草种植适宜时段。水土流失防治措施与主体工程同步进行，在施工过程

中边开挖边防护。

根据主体工程施工进度，提出本方案实施进度安排，详见表 5.4-1。
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6 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的

通知》（办水保〔2020〕161号）要求，对编制水土保持方案报告表的生产建设项目，

水土保持监测不作要求，建设单位按照相关要求做好水土保持工作。

本方案建议建设单位加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护，对施工准备

期至设计水平年结束是否产生水土流失量和是否发生水土流失危害事件等进行分析总

结，为项目竣工验收提供依据。
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7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制原则及依据

7.1.1.1 编制原则

（1）和主体工程设计阶段保持一致，工程水土流失防治投资估算编制采用主体工

程概算的编制依据、原则和方法，不足部分按水利厅颁布的《四川省水利水电工程概（估）

算编制规定及定额》（川水发〔2015〕9号）进行编制。

（2）主要材料预算价格参照主体工程材料价格，不足部分按照市场调查价格进行

计算。

（3）本方案新增的工程、绿化、临时等工程措施费计入水土保持工程投资中。

（4）本工程水土保持方案作为建设的一个重要内容，为保证工程投资的合理性，

其新增水土保持措施价格水平年与主体工程一致，即：2024年第三季度。

7.1.1.2 编制依据

（1）《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕116号）；

（2）《开发建设项目水土保持工程概算定额》（水总〔2003〕67号）；

（3）《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》；（水总〔2003〕67

号文）；

（4）《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）；

（5）《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的

通知》（川发改价格〔2017〕347号）；

（6）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后〈四川省水利水电工程设计概（估）

算编制规定〉相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）。

7.1.2 编制说明与估算成果

7.1.2.1 编制说明

（一）工程单价

（1）人工预算单价

本项目为建设类项目，人工预算单价与主体工程一致。人工单价执行水利部水总

（2014）429号文《水利工程设计概（估）算编制规定》，本项目主体工程高级工单价
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为 8.02元/工时、初级工单价为 6.16元/工时，因此，本项目水土保持投资估算中采用的

人工估算单价为：工程措施和临时措施人工单价 8.02元/工时、植物措施人工单价 6.16

元/工时。

（2）主要材料价格及施工机械台时费

1）主要材料价格

本方案材料价格由材料原价、包装费、材料运杂费、材料运输保险费及采购保管费

组成，参照主体工程同种材料计算单价。对于水土保持植物措施所需苗木、草籽的单价

采用主体价格，其余辅材采用市场价和信息价。

根据四川省水利厅关于印发《增值税率调整后<四川省水利水电工程概（估）算编

制规定及定额>相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号），材料采购及保管费费

率取 2.8%，其中苗木、草、种子采购及保管费费率取 1.1%。

材料预算价格表

表 7.1-1
序号 名称 规格 单位 价格（不含税） 备注

1 碎石 5～40mm m3 150.58 主体工程价格

2 水泥 32.5 kg 0.40 主体工程价格

3 中砂 m3 165.15 主体工程价格

4 标准砖 千匹 388 主体工程价格

5 柴油 kg 7.29 主体工程价格

6 水 m3 3.69 主体工程价格

7 电 kW·h 0.96 主体工程价格

8 防雨布 m2 1.50 信息价

2）施工机械台时费

施工机械台时费与主体工程一致，主体工程不涉及的按照《水土保持工程施工机械

台时费定额》（水总〔2003〕67号）计算。根据四川省水利厅关于印发《增值税税率调

整后〈四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉相应调整办法》的通知（川水函

〔2019〕610号）的规定，施工机械台时费定额的折旧费除以 1.15；修理及替换设备费

除以 1.11；安装拆卸费不变。施工机械台时费详见下表。
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施工机械台时汇总

表 7.1-2

序号 名称及规格 台时费

其 中

折旧费
修理及替

换设备费
安拆费 人工费 动力燃料费

1 砂浆搅拌机 0.4m3 38.59 0.72 2.07 0.2 29.55 6.05

2 拖拉机 轮式 37kW 96.59 2.64 3.32 0.16 75.47 15

3 混凝土搅拌机 0.4m3 46.59 2.86 4.85 1.07 29.55 8.26

4 振动器 插入式
1.1kW

2.16 0.28 1.11 0.77

5 风（砂）水枪 耗风量
6.0m3/min 40.02 0.21 0.38 39.43

6 胶轮车 0.81 0.23 0.58

（二）工程单价及费率

本项目各项工程单价直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。有关费率参照《水

土保持工程概（估）算编制规定》《水土保持工程概算定额》《四川省水利水电工程概（估）

算编制规定》、四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后〈四川省水利水电工程设计

概（估）算编制规定〉相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）的规定计取。

1）费用构成及计算方法

建筑工程措施单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成，费用构成及计算

方法详见下表。

建筑工程单价费用构成及计算方法表

表 7.1-3
序号 费用项目 计算方法

一 直接工程费 直接费+其他直接费

1

�

�c�™ 
8 �º �¥

1

1ᄐ ࠄ ћ׎ 8其计算方法

1
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1
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3）水土保持工程费用的计算标准：

工程措施及植物措施费率取值表

表 7.1-4
编号 费用项目 计算基础 土石方工程 植物工程 其他工程

1 其他直接费 直接费 4.7 3.8 4.7

2 间接费 直接工程费 4.5 4.5 5.5

3 利润 直接费+间接费 7 5 7

4 税金 直接费+间接费+利润 9 9 9

5 扩大系数 直接费+间接费+利润+税金 10 10 10

（三）独立费用

（1） 建设管理费：按工程措施、植物措施、监测措施和施工临时工程投资合计的

2%计取。

（2） 水土保持监理费：根据《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水

发〔2015〕9号）相关规定，结合本项目实际情况计列。

（3） 工程招标代理费：本方案不计列。

（4）科研勘测设计费：根据《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水发

〔2015〕9号）相关规定计列，结合本项目实际情况计列。

（5） 水土保持设施验收报告编制费：根据《四川省水利水电工程概（估）算编制

规定》（川水发〔2015〕9号）相关规定，结合本项目实际情况计列。

（四）基本预备费

根据《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）的规定，

基本预备费按方案新增水土保持工程估算工程措施、植物措施、监测措施、临时措施及

独立费用五部分之和的 10%计算。

（五）水土保持补偿费

根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅印发《关于制定水土保持补偿费收费

标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），对一般性生产建设项目，按照征占用土地

面积每平方米 1.30元一次性计征。本项目实际征占地面积 39347.41m2，根据四川省相

关规定，补偿费按 1.30元/m2计，水土保持补偿费合计 51151.633元（5.12万元）。

7.1.2.2 水土保持概算总投资

本项目水土保持总投资为 168.92万元，其中水土保持新增投资 24.63万元，主体工

程设计中计列水土保持措施投资 144.29 万元。水土保持工程投资中，工程措施 68.29
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主体工程已有水土保持措施投资表

表 7.1- 6
项目分区 措施类型 水土保持措施 单位 工程量 单价（元） 投资（万元）

建构筑物

区
工程措施 表土剥离 m3 600 9.83 0.59

小计 0.59

道路及硬

化区

工程措施

表土剥离 m3 1100 9.83 1.08

雨水管网

雨水管 m 1008 600 60.48

雨水口 个 38 500 1.9

雨水检查井 座 27 800 2.16

ऑ��

�¼3�U�=座7��������0 0承井
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0 0

豆区工程措施ݩ
表土剥离

m

3

2009.830- ௕
豆离m
3

1䄀0094က7171䄀॑井0᠀0.501ڕꀀ1䜀4.10
0

4

՝程措施豆0᠀0.501ڕ䄀04800 0小计1ꀀ148

但

计

1焀44



水土保持投资估算及效益分析

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 66 -

方案新增分区措施投资表

表 7.1- 7

分区 措施类型 序号 工程项目 单位 工程量 单价（元）
投资（万

元）

建构筑物

区

临时措施

1 临时沉砂池 个 2 0.02

1.1 土方开挖 m3 4.0 31.88 0.01

1.2 土方回填 m3 4.0 37.80 0.01

2 临时排水沟 m 200 0.28

2.1 土方开挖 m3 44 23.77 0.1

2.2 土方回填 m3 44 37.80 0.17

3 防雨布遮盖 m2 3000 4.16 1.25

小计 1.55

道路硬化

区

临时措施

1 临时沉砂池 个 8 0.11

1.1 土方开挖 m3 16.0 31.88 0.05

1.2 土方回填 m3 16.0 37.80 0.06

2 临时排水沟 m 861 1.17

2.1 土方开挖 m3 189.42 23.77 0.45

2.2 土方回填 m3 189.42 37.80 0.72

3 防雨布遮盖 m2 2500 4.16 1.04

小计 2.32

景观绿化

区

临时措施

1 临时沉砂池 个 2 0.02

1.1 土方开挖 m3 2.0 31.88 0.01

1.2 土方回填 m3 2.0 37.80 0.01

2 临时排水沟 m 160 0.21

2.1 土方开挖 m3 35.20 23.77 0.08

2.2 土方回填 m3 35.20 37.80 0.13

3 土袋拦挡与拆除 m3 62.40 174.77 1.09

4 防雨布遮盖 m2 1600 4.16 0.67

小计 1.99

合计 5.86
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水土保持分年投资表

表 7.1-10 单位：万元

序号 工程或费用名称
投资

合计
2024年 2025年

第一部分 工程措施 68.29 1.87 66.42

1 建构筑

�ႅ�ႅ�����建构建
构建筑

�က用名�ႅ���构建构筑�用名က名����
­第一部分 构工程措施�က名施用名施�က名�构建构筑�က名用名�က名年؀一部分؀程措施
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合施

��

合施
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合
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用名年
一部分 一部分第一部分构程程措施�� ��� 

�၁夀用名施
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工程单价汇总表

表 7.1- 11 单价：元

序号
工程

名称
单位 单价

其 中

人工费 材料费
机械

使用费

其他

直接费
间接费 利润 价差 税金 扩大系数

1 沟槽土开挖 m3 23.77 16.44 0.49 0.80 0.80 1.30 1.78 2.16

2 土方回填夯实 m3 37.80 26.14 0.78 1.27 1.27 2.06 2.84 3.42

3 坑土开挖 m3 31.88 22.26 0.45 1.07 1.07 1.74 2.39 2.90

4 编织土袋拦挡 m3 155.68 93.19 16.67 5.16 6.33 8.49 11.69 14.15

5 编织土袋拆除 m3 19.09 13.47 0.63 0.78 1.04 1.44 1.73

6 防雨布 m2 4.16 1.28 1.65 0.14 0.17 0.23 0.31 0.38

7.2 效益分析

7.2.1 水土流失防治效果预测

水土保持效益包括基础效益、生态效益、社会效益和经济效益四大效益。本方案属

于建设类工程水土保持项目，其效益主要是生态效益和社会效益，即水土保持措施实施

后，效益体现在地面土壤侵蚀量和产沙量的减少、环境质量的改善和周边（沿线）人民

生活水平的提高等方面。本方案设计的水土保持措施实施后，因工程建设而带来的水土

流失将得到有效地控制，对改善项目区自然环境具有重要作用。

六项指标的计算方法：

（1）水土流失治理度

水土流失治理度=（水土流失治理达标面积/水土流失总面积）×100%

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比＝项目区容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量；

项目区容许土壤流失量=500t/km2.a。

（3）渣土挡护率

渣土挡护率=（采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土

总量）×100%

（4）表土保护率

表土保护率=（项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量/可剥离表土总量）

×100%

（5）林草植被恢复率



水土保持投资估算及效益分析

四川梦泽照华工程管理有限责任公司 - 70 -

林草植被恢复系数=（林草类植被面积/可恢复林草植被面积）×100%

（6）林草覆盖率

林草覆盖率=（林草类植被面积/项目总面积）×100%

水土流失防治效果预测成果详见下表。

设计水平年工程建设和水土保持各项指标值表

表 7.2-1
指标 计算式 单位 数量 效益值 目标值 评价

水土流失总治理

度（%）

水土流失治理达标面积
hm2/hm2 3.90

99.24 97 达标
水土流失总面积 3.93

土壤流失控制比

容许土壤流失量

t/(km2·a)
500

1.0 1.0 达标治理后每平方公里年平均

土壤流失量
500

渣土挡护率（%）

实际挡护的永久弃渣及临

时堆土量
万 m3/万 m3

1.71
98.28 94 达标

永久弃渣和临时堆土总量 1.74

表土保护率（%）
保护的表土数量

万 m3/万 m3 0.187
98.42 92 达标

可剥离表土总量 0.19
林草植被恢复率

（%）

林草植被面积
hm2/hm2 0.49

98.00 97 达标
可恢复林草植被面积 0.50

林草覆盖率（%）
林草植被面积

hm2/hm2 0.50
12.72 12 达标

项目总面积 3.93
经分析计算，本水土保持方案实施后，到设计水平年，项目自然恢复期水土流失治

理度达到 99.24%（防治目标 97%），土壤流失控制比达到 1.0（防治目标 1.0），渣土防

护率达到 98.28%（防治目标 94%），表土保护率达到 98.42%（防治目标 92%），林草植

被恢复率达到 98.00%（防治目标 97%），林草覆盖率达到 12.72%（防治目标 12%），本

项目 6项指标达到了水土流失防治一级标准。

水土保持方案实施后，可治理水土流失面积为 3.93hm2，植被恢复面积 0.50hm2，

可减少水土流失量 64.43t。六项水土流失防治指标均达到防治目标值。项目建设区水土

流失可基本得到有效治理和控制，生态环境得到恢复或改善。

7.2.2 效益评价

7.2.2.1 保土效益

各防治分区经主体工程已具有水保功能措施及新增水保措施的防护后，流失的土壤

得到有效地控制。

根据本方案的措施设计进行有效治理后，水土流失控制比为 1.0，项目区水土流失

将得到很好地治理，达到了方案目标的要求。
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7.2.2.2 生态效益

水土保持效益以减轻和控制水土流失为主。通过本方案的实施，使工程建设区的水

土流失和弃渣得到有效治理，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制，建设过程中的裸

露地恢复植被后，能有效地固结土壤、涵养水分、稳定边坡、减少径流和侵蚀量，同时

改善项目区周边的区域环境，具有显著的生态效益。

7.2.2.3 社会效益

本方案实施后，形成了工程和植物措施相结合的综合防治体系，对建设过程中人为

造成的水土流失能够有效地进行控制和治理，确保了工程运营安全以及工程区域内人民

群众生命财产的安全，营运期 1～2年后，施工期产生的水土流失影响将基本消除，并

逐步发挥其综合环境效益。工程的各种绿化设计营造了项目区内优美的视觉景观效果，

提高了人民生活环境水平。

7.2.2.4 经济效益

通过实施水土保持方案，有效预防和治理可能造成的水土流失，控制、减少、避免

项目建设可能给项目区造成的水土流失危害，减少崩塌等不良现象，保证项目区的安全

运行，从而保证了该项目发挥最佳的投资效益。因此，实施本项目水土保持方案，不仅

有持久的社会、生态效益，而且也可取得良好的经济效益。

7.2.3 效益分析结论

通过效益分析可知，本项目水土保持措施带来的综合效益较明显，基础效益能够满

足方案设定的目标值，生态效益和社会效益相协调，对于防治项目区水土流失起着十分

重要的作用，因此在项目实施的过程中，贯彻落实水保方案提出的临时防护措施、工程

措施、植物措施是必要的和行之有效的。
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8 水土保持管理

8.1 组织管理

本方案经水行政主管部门批准后，建设单位设专人（专职或兼职）负责本方案的组

织实施工作。在工作中，向水行政主管部门报告本方案实施情况；负责申报本方案水土

保持措施完工后的专项验收；落实水土保持措施验收合格后的管理维护责任和措施。

建设单位组织实施审批的本水土保持方案，开展水土保持方案的实施检查，全力保

证该项工程的水土保持工作按年度﹑按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配

合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

8.1.1 组织机构

四川天华化工集团股份有限公司为本次四川天华化工集团股份有限公司智能化自

动包装项目的项目组织机构，为项目实施过程中安全生产的第一责任人。在项目实施过

程中，四川天华化工集团股份有限公司应严格按照批准的水保方案进行作业，服从县水

务局的管理，不得超范围作业，建立联络机制确保施工机械和人员安全；同时在实施过

程中严格落实环保等要求，做好相应措施、完善手续。

根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由

建设单位负责组织实施。为保证水土保持方案的顺利实施，需要建立强有力的组织领导

机构。因此，在工程筹建期，建设单位需成立水土保持管理机构，负责工程建设和运行

期水土保持方案的实施工作。机构的主要职责为：

1、认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出

重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土

保持工程效益。

2、工程施工期间，负责与设计、施工、监测、监理单位保持联系，协调好水土保

持方案与主体工程的关系，确保水土保持工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最

大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

3、深入工程现场进行检查和观测，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其

防治措施落实状况，为有关部门决策提供基础资料。
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4、建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程竣工验收 提供相

关资料。

8.1.2 管理措施

具体管理措施包括：在维护管理中，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准;在建

设项目运行期间，制定水土保持管理的规章制度，并监督执行情况；必要时对管理人员

实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平；定期总结并向当地水行政主管

部门汇报水土保持工程维护管理的工作情况。

1、根据“谁开发利用资源谁负责保护，谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则，

项目水土保持经费由建设单位承担，列入工程投资估算，资金安排按年度实施计划落实，

做到专人负责，专款专用，使各项水土保持措施保质保量按期完成。

2、积极与工程涉及县的水行政主管部门联系，依托其技术力量，对水土保持措施

进行经常性的定时、定点监测，分析水土保持方案的防治效果，对水土保持措施的维护

及时制定相应的治理方案。

3、专项管理，加强财务检查和审计工作，做到专款专用，严禁挪用和挤占。

4、按《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887 号），在主体工程投入运营前水土保持

设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

8.1.3 水土保持宣传

1、水土保持宣传主要任务

宣传水士保持的战略地位与作用，要突出水土流失对生态环境的恶劣影响和保护生

态环境工作的重要性；宣传水土保持法律法规以及水土保持监督执法取得的成效和经

验；宣传推广水土保持科学和实用技术，宣传水土保持大示范区和科技示范园区的建设

成果；宣传水土保持防治理念，普及水土保持知识，构架覆盖全社会的水土保持宣传教

育体系。

2、实施内容

在建设项目实施过程中，水土宣传工作至关重要。这不仅关系到项目的顺利进行，

更是对环境保护责任的体现。建设单位与施工单位应共同承担起水土宣传的责任，确保

项目在推进的同时，水土保护意识深入人心。加强水土保持宣传（如：绿水青山就是金
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山银山；水土资源是人类生存的基础，保护水土资源就是保护人类自己；节约水土资源，

保护生态环境，建设天蓝地绿水净的美丽中国等）、教育工作，提高施工人员和管理人

员的水土保持意识。并通过合同管理和检查验收等手段对水土流失防治工作进行控制。

8.2 后续设计

本方案获得批复以后，还应做好以下后续工作：

（1）根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水利部令第

53号发布）的要求，如项目施工过程中发生设计变更，项目防治责任范围或者开挖填

筑土石方总量增加 30%以上、表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上、水土保

持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的以及其他达

到水土保持方案变更报批条件的，建设单位应编制水土保持方案变更报告上报原水土保

持方案审批部门审批。

（2）建设单位及时将报批后的水土保持方案成果技术文件交施工单位、监理单位

落实。

（3）水土保持方案服务到项目竣工验收结束，建设单位开展水土保持设施验收工

作时，水土保持编制单位应积极响应，应派项目负责人参加水土保持设施验收会议。

8.3 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的

通知》（办水保〔2020〕161号）要求，对编制水土保持方案报告表的生产建设项目，

水土保持监测不作要求，建设单位按照相关要求做好水土保持工作。

本方案建议建设单位加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护，对施工准备

期至设计水平年结束是否产生水土流失量和是否发生水土流失危害事件等进行分析总

结，为项目竣工验收提供依据。

8.4 水土保持监理

水土保持监理是落实水土保持措施的重要保障，通过水土保持监理可以为有效防治

水土流失提供质量保证，确保达到水土保持方案提出的防治目标，同时为水土保持竣工

验收工作奠定基础。

（1）监理单位及要求
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根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号），凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规

范开展水土保持工程施工监理。本项目征占地面积在 20公顷以下且挖填土石方总量在

20万立方米以下，水土保持监理工作可由主体工程监理单位按照水土保持监理标准和

规范一并完成。

（2）监理任务

①根据有关法律法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工

作采取旁站、平行检测、巡查和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设

的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收等，

提出要求限期完成的有关水土保持工作。

②对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

③依据有关法律法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

④编制水土保持监理报告（季报、年报），作为开发建设项目水土保持设施验收的

基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总

结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排

和工作重点；定期归档监理成果。

⑤水土保持竣工验收时需提交水土保持专项监理报告、临时措施的影像资料和质量

评定的原始资料。

8.5 水土保持施工

在工程发包标书中提出水土保持要求，将各标段水土保持工程纳入招投标文件一起

招标。在招标文件中，详细列出水土保持工程内容，明确施工单位的施工责任，明确其

防治水土流失的责任范围。中标的施工单位在实施本方案时，对设计内容如有变更，应

按有关规定实施报批程序。

水土保持措施施工要求如下：

（1）加强对施工技术人员水土保持法律法规的宣传工作，提高水土保持法律意识，

形成全社会支持水土保持生态环境建设的局面。

（2）施工单位必须严格按照审批的水土保持方案施工。

（3）工程措施施工时，对施工质量实时检查，对不符合设计要求或质量要求的工

程验收过的水保工程进行检查观察。
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（4）本项目建设所需建筑材料的购买来自合法料场，其生产过程中的水土保持责

任由生产单位负责；建筑材料在运输过程中需要做好遮掩等措施，防止洒落。本项目外

购表土导致的新增水土流失由商品料场业主单位承担。

（5）植物措施施工后，加强植物措施后期抚育工作，确保树草种的成活率，发挥

植物措施的水土保持效益。

（6）试运行期管理

定期或不定期地对验收过的水保工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日

常维修养护，消除隐患，维护水保工程完整。工程发生重大险情或事故，应及时向上级

主管业务部门报告，并研究补救措施。

（7）公众参与监督

积极向当地群众宣传《中华人民共和国水土保持法》，制定明确的公众参与制度，

实施群众监督。

8.6 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号）以及《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规

范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号），取消各级水

行政主管部门的生产建设项目水土保持设施验收审批行政许可事项，转为生产建设单位

按照有关要求自主开展水土保持设施验收。

按《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160号），实行承诺制的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土

保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家，以及

项目建设单位、施工单位、监理单位、方案编制单位和水土保持设施验收协作单位等。

对验收合格的项目，除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应在 10个

工作日内将水土保持设施验收鉴定书通过其官方网站或上级单位网站、行业网站、项目

属地政府部门网站向社会公开，公示的时间不得少于 20个工作日，并注明该项目建设

单位和水土保持设施验收报备机关的联系电话。对于公众反映的主要问题和意见，生产

建设单位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用

前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。水土保持设施自主验收报备
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应当提交水土保持设施验收鉴定书。报备的材料为纸质版 1份，电子版 1份（pdf+word

格式）（可供网上公开）。纸质版材料应当加盖单位公章，并经相关责任人员签字（原件）。

其中。

对生产建设单位报备的水土保持设施验收材料完整、符合格式要求且已向社会公开

的，各级水行政主管部门应当在 5个工作日内出具水土保持设施验收报备证明，并在门

户网站进行公告。对报备材料不完整或者不符合相应格式要求的，应当在 5个工作日内

一次性告知生产建设单位予以补充。



工程单价表

定额编号：01007 沟槽土开挖 定额单位：100m3

施工方法：挂线、使用镐锹开挖。

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 1773.01

(一) 直接费 1693.42

1 人工费 1644.10

措施人工 工时 205 8.02 1644.10

2 材料费 49.32

零星材料费 % 3 1644.10 49.32

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.7 1693.42 79.59

二 间接费 % 4.5 1773.01 79.79

三 企业利润 % 7 1852.80 129.7

四 税金 % 9 1982.50 178.42

五 扩大系数 % 10 2160.92 216.09

合计 元 2377.01



工程单价表

定额编号：01093 土方回填夯实 定额单位：100m3

施工方法：平土、刨毛、分层夯实和清理杂物等。

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 2819.52

(一) 直接费 2692.96

1 人工费 2614.52

措施人工 工时 326 8.02 2614.52

2 材料费 78.4

零星材料费 % 3 2614.52 78.4

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.7 2692.96 126.57

二 间接费 % 4.5 2819.52 126.88

三 企业利润 % 7 2946.40 206.25

四 税金 % 9 3152.65 283.74

五 扩大系数 % 10 3436.39 343.64

合计 元 3780.03



工程单价表

定额编号：01047 坑土开挖 定额单位：100m3

施工方法：挖坑、抛土并倒运到槽边两侧 0.5m 以外，修整底、边。

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 2377.61

(一) 直接费 2270.88

1 人工费 2226.35

措施人工 工时 277.6 8.02 2226.35

2 材料费 44.5

零星材料费 % 2 2226.35 44.5

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.7 2270.88 106.73

二 间接费 % 4.5 2377.61 106.99

三 企业利润 % 7 2484.60 173.92

四 税金 % 9 2658.53 239.27

五 扩大系数 % 10 2897.79 289.78

合计 元 3187.57



工程单价表

定额编号：03053 编织土袋拦挡 定额单位：100m3

施工方法：1。填筑：装土（石）、封包、堆筑。 2。拆除：拆除、清理

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 11502.07

(一) 直接费 10985.74

1 人工费 9319.24

措施人工 工时 1162 8.02 9319.24

2 材料费 1666.5

黄(粘)土 m3 118

编织袋 条 3300 0.5 1650

其他材料费 % 1 1650 16.5

3 施工机械使用费 516.33

(二) 其他直接费 % 4.7 10985.74 516.33

二 间接费 % 5.5 11502.07 632.61

三 企业利润 % 7 12134.68 849.43

四 税金 % 9 12984.11 1168.57

五 扩大系数 % 10 14152.68 1415.27

合计 元 15567.95



工程单价表

定额编号：03054 编织土袋拆除 定额单位：100m3

一 直接工程费 单位 数量 单价（元） 合计（元）

(一) 直接费 1347.36

1 人工费 1347.36

措施人工 工时 168 8.02 1347.36

2 材料费

其他材料费 % 3

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.7 1347.36 63.33

二 间接费 % 5.5 1410.69 77.59

三 企业利润 % 7 1488.27 104.2

四 税金 % 9 1592.45 143.32

五 扩大系数 % 10 1735.77 173.58

合计 元 1909.35



工程单价表

定额编号：3003 防雨布 定额单位：100m²

施工方法：场内运输、铺设、接缝（针缝）

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合价(元)

一 直接费

(一) 基本直接费 293.64

1 人工费 工时 16 8.02 128.32

2 材料费 165.32

① 防雨布 m² 107 1.50 160.50

② 其他材料费 % 3 160.50 4.82

3 机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.7 293.64 13.80

二 间接费 % 5.5 307.44 16.91

三 利润 % 7 324.35 22.70

四 税金 % 9 347.05 31.23

五 扩大系数 % 10 378.28 37.83

合计 元 416.11





授权委托书

四川梦泽照华工程管理有限责任公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》及《中华人民共和国水土保

持法实施条例》等法律法规的要求，为预防和治理水土流失，保护合

理利用水土资源，改善生态环境，我单位委托贵公司对四川天华化工

集团股份有限公司智能化自动包装项目进行水土保持方案报告表编

制。希望贵公司接受委托后，抓紧组织技术力量，高质量按期完成。

具体事宜以双方签订的项目合同书为准。

委托单位：四川天华化工集团股份有限公司

二〇二四年七月
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四川省经济和信息化厅

四川省固定资产投资项目备案表
备案号：川投资备【2210-510522-07-02-847998】JXQB-0345号

* 项目单位名称 四川天华化工集团股份有限公司

统一社会信用代码 91510500204912335K

项目单位类型 股份有限公司（分公司） 注册资本 16462.2345（万元）

* 法人代表（责任人） 陆相东 项目联系人 鄢磊

项

目

单

位

信

息 固定电话 18580952635 移动电话 13882793221

* 项目名称 四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目

项目类型 技术改造（经信）

建设性质 改建 所属国标行业 包装服务(2017)

* 建设地点详情
四川省泸州市合江县临港工业区

拟开工时间 2024年 10月 拟建成时间 2025年 12月

* 主要建设内容及规模

主要新建包装楼 1座（含栈桥）、装车厂房 1座。项目设置 4条全自动包装系统，

1条半自动包装系统，3条自动装车系统，实现尿素粉料和中粒的筛分、称重、包

装、分拣和装车自动化过程。

项目总投资 7150（万元） 项目资本金 （万元）

使用外汇 0（万美元） 企业自筹 （万元）

项

目

基

本

信

息

* 项目投资及资金来源

国内贷款 （万元） 其他投资 （万元）

符合产业政策声明: √我已详细阅读政策文件

√不属于禁止投资建设或者实行核准、审批管理的项目

√属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目
□属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目

□属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目 

声

明

和

承

诺
项目备案守信承诺:
√本人受项目申请单位委托，办理投资项目备案手续。本人及项目申请单位承诺所填报的投资项目信息真实、
准确、完整，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目信息内容及提交资料的真实性、准确性、完整性和合法性

负责。

备

注

备

案

机

四川天华化工集团股份有限公司填报的四川天华化工集团股份有限公司智能化自动包装项目（项目代

码：2210-510522-07-02-847998）备案信息已收到。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、

《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》及相关规定，已完成备案。

全
国
投
资
项
目
在
线
审
批
监
管
平
台
（
四
川
）

全
国
投
资
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目
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审
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平
台
（
四
川
）

全
国
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资
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线
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监
管
平
台
（
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关

确

认

信

息

若上述备案事项发生重大变化，或者放弃项目建设，请你单位及时通过投资项目在线审批监

管平台向备案机关申请办理相应的备案变更、延期、撤销手续。

备案机关：合江县经济商务科学技术局

备案日期：2022年 10月 19日
更新日期： 2024年 08月 06日

查询日期：

提示：

1.企业投资项目备案实行在线告知制度。         本备案表根据备案者基于其声明和承诺提供

的项目信息自动生成，仅表明项目单位已依法办理项目备案、履行了项目信息告知义务，     不是

备案机关作出的行政许可，不构成备案机关对备案事项内容的实质性判断或保证。请项目单位按照

项目建设有关规定，在项目开工建设前依法办理用地、节能、环评、安全、消防、施工许可等相关

手续，各审批事项管理部门按照职能分工，对备案项目依法独立进行审查。

2.企业投资项目备案信息实时更新可查。本备案表中的项目信息为打印日期时的状态，若经由备
案者申报变更、延期或撤销，项目信息将发生变动。项目单位、有关部门、社会公众可扫描本备案

表二维码或登陆投资项目在线审批监管平台（查询网址：http://sc.tzxm.gov.cn）使用项目代码查询验
证项目最新状态及变更记录。

3.牢牢守住项目审批安全红线有关要求。         请项目单位落实安全生产主体责任，按照

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》有关要求，在项目可行性研究时编制安全预评价报告或
安全综合分析报告     ；在项目初步设计时编制安全设施设计，依法须进行建设项目安全设施设计

审查的，应报安全生产监督管理部门审批；项目竣工后，应依法依规经安全设施验收合格后，方可

投入生产和使用。

4.严格遵守项目备案事中事后监管规定。请项目单位按照事中事后监管的有关         规定，

依法继续履行项目信息告知义务，通过投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工、建设进

度、竣工、放弃建设等实施信息。     

（扫描二维码，查看项目状态）
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项目登记信息变更记录

序号 变更项 变更前信息 变更后信息 变更时间

1 建设内容及规模

建设 4套智能机器人尿素
包装线、1套粉料智能机器
人自动包装机，4套智能码
垛/拆垛系统、3 套智能视
频扫描自动装车系统。

购置 4套智能机器人尿素
包装线、1套粉料智能机器
人自动包装机，4套智能码
垛/拆垛系统、3 套智能视
频扫描自动装车系统。

2022年 10月 19日

2 项目名称
四川天华股份有限公司智

能化自动包装项目

四川天华化工集团股份有

限公司智能化自动包装项

目

2023年 09月 06日

3 建设内容及规模

购置 4套智能机器人尿素
包装线、1套粉料智能机器
人自动包装机，4套智能码
垛/拆垛系统、3 套智能视
频扫描自动装车系统。

主要新建包装楼 1座（含
栈桥）、装车厂房 1座、
办公楼 1座，同时配套建
设供水、供电、供气、供

热等公用系统。项目设置

4条全自动包装系统，1条
半自动包装系统，3条自动
装车系统，实现尿素粉料

和中粒的筛分、称重、包
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万美元； 万美元；

6 建设内容及规模

主要新建包装楼 1座（含
栈桥）、装车厂房 1座、
办公楼 1座。项目设置 4
条全自动包装系统，1条半
自动包装系统，3条自动装
车系统，实现尿素粉料和

中粒的筛分、称重、包装、

分拣和装车自动化过程。

主要新建包装楼 1座（含
栈桥）、装车厂房 1座。
项目设置 4条全自动包装
系统，1条半自动包装系统，
3条自动装车系统，实现尿
素粉料和中粒的筛分、称

重、包装、分拣和装车自

动化过程。

2024年 08月 23日
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四川省水利厅技术审查专家库水土保持专家编号 CSZ-ST122



  2022年6月30日 星期四 　请调整您的计算机日期! 站内内容搜索: 新闻文章   搜索

更多>>水保新闻

关于开展第十二届中国水土保持学会科学技术奖

2020年水日水周主题宣传画

四川省水土保持学会召开第六届三次理事会

四川新闻网：广安：夯实水土保持 助推产业发展

白玉县切实贯彻全省水土保持工作视频会议

四川省2018年全省水土保持工作会议召开

达州市出台水土保持目标责任制考核办法

四川省水土保持学会推荐会员荣获科学技术奖及

2016年水土保持宣传教育工作座谈会在贵阳召开

水利部组织专家赴遂宁市安居区开展坡耕地水土

当前位置：首页 > 表彰奖励 > 四川省水利厅技术审查专家库名单—水土保持专家

四川省水利厅技术审查专家库名单—水土保持专家

作者： 发布日期：2020-09-11 来源：

编号 姓名 专业 职称 单位名称

CSZ-ST001 马东涛 水土保持 研究员
中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究

所

CSZ-ST002 马胜荣 水土保持 高工 通江县水土保持办公室

CSZ-ST003 王友平 水土保持 高工 巴州区水务局

CSZ-ST004 王志勇 水土保持 高工 南部县水务局

CSZ-ST005 王丽槐 水土保持 教高 成都南岩环境工程有限责任公司

CSZ-ST006 王虎 水土保持 高工 四川省水利水电勘测设计研究院

CSZ-ST007 王国民 水土保持 高工 宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院

CSZ-ST008 王供吉 水土保持 高工 通江县水土保持办公室

CSZ-ST009 王艳秋 水土保持 高工 四川省水利水电勘测设计研究院

CSZ-ST010 王莉 水土保持 高工 中国电建成都勘测设计研究院有限公司

CSZ-ST011 王海星 水土保持 高工 中国电建成都勘测设计研究院有限公司

CSZ-ST012 王德康 水土保持 高工 雅安市水利水电勘测设计研究院

CSZ-ST013 孔祥周 水土保持 高工 攀枝花市水土保持生态环境监测分站
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CSZ-ST116 游翔 水土保持 高工 四川省水土保持生态环境监测总站

CSZ-ST117 谢光武 水土保持 教高 中国电建成都勘测设计研究院有限责任公司

CSZ-ST118 谢建设 水土保持 高工 巴州区水务局

CSZ-ST119 慕长龙 水土保持 研究员 四川省林业科学研究院

CSZ-ST120 廖成平 水土保持 高工 达州市水利电力建筑勘察设计院

CSZ-ST121 廖厚刚 水土保持 高工 宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院

CSZ-ST122 熊明彪 水土保持 高工 四川省水土保持生态环境监测总站

CSZ-ST123 熊峰 水土保持 高工 中国电建成都勘测设计研究院有限责任公司

CSZ-ST124 樊太岳 水土保持 教高 四川省水土保持学会

CSZ-ST125 樊维义 水土保持 高工 四川省清源工程咨询有限公司

CSZ-ST126 戴松晨 水土保持 高工 中国电建成都勘测设计研究院有限责任公司

版权所有：四川省水土保持学会 地址：四川省成都市双元街99号 电话：86-28-85061652

Copyright © 2011 scsbxh.org All Rights Reserved 信箱:scsbxh@163.com 

版权所有 蜀ICP备12015381号-1 您是第 1388714 位访问者！

http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=358359778&Site=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81%E6%B0%B4%E5%9C%9F%E4%BF%9D%E6%8C%81%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E7%BD%91&Menu=yes
https://beian.miit.gov.cn/


项目地理位置

初步设计       阶段

水土保持       部分

核定

审查

校核

设计

制图

比例

设计证号 图号

四川梦泽照华工程管理有限责任公司

四川天华化工集团股份有限公司

智能化自动包装项目

项目地理位置图

附图1
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